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ABSTRACT 
Los métodos utilizados para analizar opciones de inversión 
generalmente involucran consideraciones de flujo de caja tales como calcular la 
tasa de retorno o el valor actual neto. El Análisis de Decisiones añade una 
nueva dimensión al considerar cuantitativamente el riesgo e incertidumbre y 
como estos factores pueden ser utilizados para formular estrategias de 
inversión. 
La pieza fundamental del Análisis de Decisiones es el concepto de Valor 
Esperado, que es un método para combinar los estimados de rentabilidad con 
los estimados cuantitativos de riesgo a fin de obtener un criterio de decisión 
ajustado por riesgo. El Valor Esperado se obtiene ponderando los posibles 
resultados con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Para el caso 
en el cual los resultados son expresados como el VAN de los flujos de caja 
respectivos, el resultado es usualmente llamado Valor Actual Esperado (VAE) 
Para la evaluación de los proyectos se utilizan árboles de decisión o 
técnicas de simulación, donde éstas últimas se emplean cuando existen 
grandes incertidumbres y se desean obtener contornos de probabilidad del 
VAN. 
El criterio de aceptación establece que un proyecto puede llevarse a 
cabo si su VAE es positivo. Si se selecciona la alternativa que tiene el mayor 
VAE entre un conjunto de alternativas mutuamente excluyentes, el valor 
monetario esperado de todo el portafolio de decisiones será mayor que aquel 
que se obtendría seleccionando una estrategia alternativa 
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INTRODUCCIÓN 
En la industria petrolera actual, la metodología más común para la 
evaluación de activos petroleros se centra en el uso de un modelo 
determinístico que conjuga los recursos (pronóstico de producción, precio del 
petróleo, inversiones y gastos),  para con ellos obtener un resultado que luego 
de algún proceso de selección, determina si se invierte o no en el proyecto en 
cuestión.  
El aporte de la tesis planteada radica en la incorporación del 
componente estocástico en los recursos y en el modelo, para así obtener 
resultados más cercanos a la realidad que muestren un panorama más amplio 
del proyecto y con ello permitan conocer de mejor manera las oportunidades de 
generar utilidad en el mismo. 
 
Objetivos 
El objetivo general es la implementación de un modelo estocástico para 
evaluar activos petroleros y mostrar sus beneficios en la toma de decisiones de 
inversión. 
Los objetivos específicos que soportan al objetivo general son: 
9 Analizar los tipos de distribuciones probabilísticas y su aplicación 
en los recursos de un modelo económico. 
9 Realizar una comparación entre un modelo estocástico y un 
modelo determinístico. 
9 Elaborar un criterio de aceptación de inversiones para el modelo 
estocástico. 
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9 Analizar el enfoque de la opción de invertir para la evaluación de 
activos petroleros. 
 
Enfoque y Marco Conceptual 
Como sucede con cualquier modelo de flujos de caja para evaluar una 
inversión, es necesario desarrollar pronósticos de ventas, ingresos, costos e 
inversiones. En el caso de un activo petrolero, estos son los volúmenes de 
producción de crudo, los precios futuros de crudos marcadores, el costo de 
inversiones en instalaciones de superficie, pozos de exploración y desarrollo, y 
los costos de operación.  
Con estas entradas en el modelo se calculan los flujos de fondos, 
mismos que se descuentan a una tasa que refleja el riesgo asociado y la 
rentabilidad necesaria. Si el valor actual neto es positivo, el proyecto se llevará 
a cabo. 
  Si bien las entradas del modelo son elaboradas por expertos en cada 
una de las disciplinas, el modelo en su totalidad adolece de la deficiencia de 
utilizar un solo juego de valores estáticos que producen un único resultado. Por 
ello y con el fin de obtener un mejor entendimiento del problema, al juego de 
valores de entrada utilizado se le realiza generalmente un análisis de 
sensibilidad para observar  como varía el resultado ante cada uno de los 
cambios. 
  Sin embargo, muy poco se hace por entender cual sería el rango posible 
de resultados y como afectan cada uno de los valores de entrada a la 
variabilidad éste último, particularmente si algunos de ellos varían 
simultáneamente, tal como sucede en la realidad. 
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En su best seller de 1975, Decision Analysis for Petroleum Exploration, 
Paul Newendorp y John Schuyler establecieron las bases sobre como manejar 
los riesgos y como aplicar los conceptos del Análisis de Decisiones en 
actividades de exploración petrolera. Esta publicación rápidamente se convirtió 
en el referente del negocio y sus conceptos se utilizan hasta la actualidad. 
Sin embargo, los mencionados autores recomiendan el uso de modelos 
estocásticos solo en casos particulares en los cuales existan grandes 
incertidumbres y elevada variabilidad de las entradas al modelo. Ello se debe 
básicamente a la gran cantidad de recursos necesarios para calcular los 
innumerables escenarios que se presentan al variar todas las entradas.  
En la actualidad, gracias al software y hardware disponible, la 
modelación de proyectos se vuelve más fácil y es posible aplicarla en cualquier 
tipo de evaluación. Particularmente útiles son las soluciones que se pueden 
implementar con hojas de cálculo y algunos paquetes adicionales para 
introducir la variabilidad estocástica a las entradas del modelo. Para el 
desarrollo de esta tesis se utilizará Excel 2003 como hoja de cálculo y Crystal 
Ball® Professional Edition 2000.2, que es una extensión para Excel que permite 
modelar las distribuciones de probabilidad.  
Otro enfoque que se pretende estudiar con este trabajo de tesis es el 
que plantean Avinash Dixit y Robert Pindyck en su libro Investment Under 
Uncertainty de 1994. En el, los autores plantean un nuevo enfoque teórico a las 
decisiones de inversión de las empresas, haciendo énfasis en la irreversibilidad 
en la mayoría de casos y en la subyacente incertidumbre en el ambiente 
económico en el cual se toman estas decisiones. 
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Este nuevo enfoque a las inversiones reconoce el valor de la opción de 
esperar por mejor (aunque nunca completa) información. Explota la analogía 
con la teoría de opciones en mercados financieros, la cual permite un marco 
dinámico mucho más rico que el que era posible con la teoría tradicional de 
inversiones. 
Por lo anteriormente expuesto, esta investigación se inscribe en un 
marco multidisciplinario que incluye el análisis financiero, estadístico y legal, así 
como también el estudio de procesos de producción y exploración petrolera, y 
marketing y comercialización de petróleo. 
 
Acopio y Procesamiento de Información 
Para llevar a cabo esta investigación, la información necesaria se 
recabará de diversas fuentes siendo las principales los departamentos de 
Ingeniería de Producción, Operaciones de Producción, Comercio Internacional, 
Exploración, Sistemas de Información,  y Planificación y Control de Repsol YPF 
Ecuador S.A. 
Los casos de estudio que se utilizarán para el desarrollo de la tesis 
serán basados en información real que pueda ser divulgada sin afectar los 
intereses de Repsol YPF en Ecuador. 
 
Secuencia y Contenido de la Tesis 
En el capítulo 1, se expone el marco teórico en el que se desarrolla la 
tesis. Se desarrollan los conceptos Análisis de Decisiones, rentabilidad, valor 
esperado, árboles de decisión y simulación utilizando técnicas de Monte Carlo. 
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El capítulo 2 describe el marco legal ecuatoriano, los diferentes tipos de 
contratos, tributos, y aspectos relacionados que afectan al modelo de 
evaluación. 
El capítulo 3 pretende analizar las principales distribuciones de 
probabilidad que afectan las entradas del modelo. 
En el capítulo 4 se profundiza en el estudio de los modelos 
determinísticos y estocásticos. 
En el capítulo 5 se define un criterio de aceptación y se analiza el 
enfoque de la opción de invertir. 
En el capítulo 6 se muestran varios ejemplos reales de aplicación del 
uso del modelo.  
Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones de este 
trabajo. 
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1. MARCO TEORICO 
En este capítulo se analizarán los conceptos teóricos que soportan el 
desarrollo del modelo de evaluación. Se presentan los conceptos de Análisis de 
Decisiones, rentabilidad, valor esperado, árboles de decisión y simulación 
utilizando técnicas de Monte Carlo. 
 
1.1. Análisis de Decisiones 
Prácticamente todas las decisiones importantes de un negocio se toman 
bajo condiciones de incertidumbre. El responsable de tomar estas decisiones 
debe escoger un curso específico de acción entre todos aquellos disponibles, 
más aun cuando los resultados de ellos no pueden predecirse con certeza. El 
Análisis de Decisiones es una disciplina que consiste en varios métodos, 
técnicas y actitudes para ayudar a quien toma las decisiones a escoger 
inteligentemente bajo estas condiciones de incertidumbre. 
Los métodos utilizados para analizar opciones de inversión involucran 
generalmente consideraciones de flujo de caja, tales como calcular la tasa de 
retorno o el valor actual neto. El Análisis de Decisiones añade una nueva 
dimensión al considerar cuantitativamente el riesgo e incertidumbre y como 
estos factores pueden ser utilizados para formular estrategias de inversión. 
La metodología que sigue el Análisis de Decisiones se puede resumir en 
los siguientes pasos: 
9 Identificar que opciones o alternativas están disponibles 
9 Identificar los posibles resultados que pueden ocurrir para cada 
alternativa de decisión 
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9 Proyectar las ganancias o pérdidas (Valor Actual Neto) para cada 
posible resultado 
9 Juzgar la probabilidad de cada posible resultado 
9 Calcular un resultado promedio ponderado para cada opción. Este 
valor promedio ponderado es llamado Valor Esperado y se utiliza 
como criterio para aceptar o rechazar la alternativa. 
 
1.2. Medidas de rentabilidad 
No existe una sola medida de rentabilidad que incluya todos los factores 
o dimensiones que se deben tener en cuenta para evaluar un proyecto de 
inversión. Sin embargo, a continuación se exponen aquellas cuyo uso es más 
generalizado y que se implementarán en el modelo de evaluación a 
desarrollarse:  
 
1.2.1. Valor Actual Neto 
El Valor Actual Neto (VAN) es la diferencia entre todos los ingresos y 
egresos del proyecto de inversión expresados en moneda actual.  Expresado 
en forma matemática se tiene: 
0
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Donde Yt representa el flujo de ingresos del proyecto, Et sus egresos e Io 
la inversión inicial en el momento cero de la evaluación. La tasa de descuento 
se representa mediante i. 
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El VAN puede ser positivo, cero o negativo. En el primer caso significa 
que los ingresos del proyecto alcanzan para cubrir los costos del proyecto, la 
inversión, el costo de oportunidad del dinero y que adicionalmente se generan 
recursos por un monto igual al VAN. 
Si el VAN es cero se entiende que los ingresos del proyecto alcanzar 
para cubrir exactamente los costos del mismo, y si es negativo implica que los 
beneficios no alcanzan a cubrir dichos costos. 
 
1.2.2. Tasa de Descuento 
Existen diversas filosofías respecto a lo que esta tasa debería ser, por 
ejemplo: 
9 Costo de Oportunidad del Capital, que es el retorno promedio de 
los demás proyectos en los que se pueden invertir los fondos. 
Esta es la tasa a la cual los futuros ingresos de efectivo pueden 
ser re-invertidos. 
9 Costo Promedio Ponderado de Capital, que es el costo marginal. 
como tasa de interés, de adquirir fondos adicionales para hacer 
los próximos proyectos. Este es calculado como el promedio 
ponderado de los costos de una mezcla de patrimonio, deuda y 
tal vez otras fuentes de capital.  
La tasa que debe utilizarse depende entonces del tipo de flujo de caja 
que se esté evaluando. Puesto que en este trabajo se considerarán los flujos 
de caja del proyecto puro, la tasa relevante corresponde al costo de 
oportunidad de los proyectos alternativos.  
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En el caso de Repsol YPF, estas tasas se definen en forma corporativa 
para cada unidad de negocio y para cada tipo de proyecto, existiendo por tanto 
una tasa para los proyectos de desarrollo y otra para los proyectos 
exploratorios. 
 
1.2.3. Tasa Interna de Retorno 
La tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una 
única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios 
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 
moneda actual. En otras palabras, la TIR es la tasa que hace al VAN del 
proyecto igual a cero: 
0
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En la ecuación 1.2, r es la Tasa Interna de Retorno. La tasa así 
calculada se compara con la tasa de descuento de la empresa. Si la TIR es 
igual o mayor que ésta, el proyecto debe aceptarse y si es menor, debe 
rechazarse. 
Sin embargo, en determinadas circunstancias el flujo de caja de un 
proyecto adopta una estructura tal que más de una tasa interna de retorno 
puede utilizarse para resolver la ecuación 1.2. En este caso, es mejor aplicar el 
VAN como criterio de evaluación.1 
 
                                                 
1 Un análisis mas extensivo de los criterios de aceptación del VAN y TIR se puede encontrar en Sapag 
Chain, N., Sapag Chain, R., Preparación y Evaluación de Proyectos, México, McGraw-Hill, 2003, 4ª ed., 
p. 306  
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1.3. Valor Esperado 
Como se ha mencionado con anterioridad, el Análisis de Decisiones 
considera los elementos de riesgo e incertidumbre de una forma cuantitativa y 
provee un medio para incorporar en forma lógica y consistente la dimensión del 
riesgo en una estrategia de decisión bajo condiciones de incertidumbre. 
La pieza fundamental del Análisis de Decisiones es el concepto de Valor 
Esperado (VE), que es un método para combinar los estimados de rentabilidad 
con los estimados cuantitativos de riesgo a fin de obtener un criterio de 
decisión ajustado por riesgo. 
Sin embargo, es preciso definir los conceptos de riesgo e incertidumbre 
y como se utilizan en este trabajo: 
9 Riego: es el potencial de obtener resultados que pueden ser muy 
diferentes. Típicamente se aplica a un evento discreto. Por 
ejemplo el resultado de una prueba en un pozo: productor o seco. 
9 Incertidumbre: caracteriza a una situación donde un valor es 
variable. Se aplica generalmente a un parámetro donde el 
resultado puede ser un rango continuo de posibilidades. Por 
ejemplo el precio del petróleo, en este caso se conoce que existe 
un valor pero la incertidumbre es el valor exacto.  
Las afirmaciones cuantitativas sobre el riesgo y la incertidumbre son 
expresadas como probabilidades numéricas y el concepto que unifica éstas con 
las consideraciones económicas es el valor esperado. 
El VE es el valor ponderado por las probabilidades de todos los posibles 
resultados. En situaciones donde existen varios posibles resultados, el VE es la 
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suma de los resultados multiplicado por su probabilidad de ocurrencia.  Para el 
caso en el cual los resultados son expresados como el VAN de los flujos de 
caja respectivos, el resultado es usualmente llamado Valor Actual Esperado 
(VAE), esto es: 
∑ ×=
i
iVANipVAE )(    [1.3] 
 
Es conveniente indicar en este punto que el VAE no es el valor que se 
espera de la decisión de inversión, sino que toma su nombre de la teoría 
matemática. 
El criterio de decisión del VAE se analizará con más detenimiento en el 
capítulo 5, sin embargo se puede adelantar que consiste en escoger la 
alternativa en la cual el VAE es mayor. 
 
1.4. Árboles de Decisión 
Un árbol de decisión es una representación gráfica del cálculo del  Valor 
Actual Esperado. El árbol está conformado por nodos de decisión, de 
probabilidad o terminales conectados por ramas. Este sirve como una pizarra 
para desarrollar y documentar nuestro entendimiento del problema y facilitar su 
análisis. 
Conceptualmente, cualquier decisión sin importar cuan compleja, puede 
analizarse con un árbol de decisión, sin embargo éstos son especialmente 
útiles cuando se quiere escoger la mejor alternativa a seguir entre varios cursos 
de acción posibles. 
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La figura 1.1 muestra los diferentes elementos que conforman un árbol 
de decisión: 
 
 
Figura 1.1. Árbol de Decisión y elementos constitutivos 
 
El punto desde el cual parten dos o más ramas es un nodo. Un cuadrado 
representa un nodo de decisión que significa un punto en el cual se escoge un 
camino a seguir por la administración. Un círculo representa un nodo de 
probabilidad, es decir un punto en el cual la probabilidad o la incertidumbre 
determinan el resultado. 
Cada rama del árbol dirigida de izquierda a derecha representa un único 
escenario. El punto donde termina una rama es un nodo terminal y en este se 
anota el VAN de esta alternativa. 
Para resolver el árbol es necesario ir de derecha a izquierda calculando 
el VAE de cada nodo de probabilidad hasta llegar al nodo de decisión. Por 
ejemplo, para el caso de la figura 1.1 se tiene: 
VAE (millones US$) = 0,7x -2,5 + 0,2 x 5 + 0,1 x 12 = 0,45 
 
0 MMUS$No perforar
Perforar
0.7
0.2
0.1
Pozo seco
-2.5 MMUSD
2MMbls
5.0 MMUS$
5MMbls
12.0 MMUS$
nodo de 
decisión
nodo de
probabilidad
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Al llegar al nodo de decisión se aplica el criterio de aceptación del VAE, 
que en este caso es la opción de perforar el pozo (US$ 450 mil > 0) como se 
muestra a continuación: 
 
 
Figura 1.2. Árbol resuelto. 
 
Se puede ver que el VAE de la rama que se decidió aceptar se mueve al 
inicio del nodo de decisión, mientras que la rama no seleccionada se cortó para 
indicar que no es viable. 
 
1.5. Simulación utilizando técnicas de Monte Carlo 
Los árboles de decisión permiten calcular el  VAE de varias alternativas 
de decisión. Sin embargo, estos requieren que las incertidumbres se 
representen como distribuciones de probabilidad discretas y por ello cualquier 
evento con una probabilidad continua se debe convertir en un conjunto de 
aproximaciones discretas.  
Para solucionar este problema, se pueden añadir más ramas a un nodo 
de probabilidad a fin de obtener una mejor resolución, sin embargo, hacer esto 
No perforar
Perforar VAE = 450 MUS$ 
VAE = 0 MU$ 
VAE = 450 MUS$
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puede resultar en una explosión de combinaciones que volvería al árbol 
impráctico y difícil de resolver. 
La simulación no sufre de las dificultades mencionadas anteriormente y 
permite una representación más detallada que en algunos casos puede ser 
muy importante. 
El desarrollo de esta técnica se atribuye al matemático John von 
Neumann mientras participaba en el diseño de la bomba atómica. El reconoció 
que con una técnica relativamente simple de muestreo podía resolver algunos 
problemas matemáticos que de otra manera eran imposibles. El nombre de 
Monte Carlo se tomó haciendo referencia a los juegos de azar de los famosos 
casinos del lugar.  
Entre algunas de las aplicaciones de esta técnica está el resolver el valor 
esperado de una distribución de probabilidad. Como beneficio adicional se 
obtienen contornos de distribuciones de probabilidad aproximados del valor 
esperado. 
La simulación depende de dos elementos esenciales: 
9 Un modelo del proyecto que calcule los resultados, y; 
9 Una técnica que repetitivamente genere escenarios por medio de 
muestreo aleatorio de las distribuciones de probabilidad de las 
entradas. 
Las distribuciones de probabilidad expresan la opinión de los expertos 
sobre las incertidumbres puesto que determinan el rango de salidas y la 
probabilidad de un valor dentro del rango. 
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La base de la simulación es el proceso de muestreo aleatorio. Se 
generan muchos escenarios posibles para el proyecto (ensayos) y luego se 
analizan las distribuciones de los resultados de los ensayos. Cuando estos 
ensayos se realizan en número suficiente se preservan las características de 
las distribuciones de probabilidad originales y se aproxima la distribución de la 
solución. 
La simulación es atractiva porque es fácilmente entendible y permite 
inspeccionar cualquier resultado de un ensayo y así determinar cual 
combinación de las entradas condujo a determinada proyección de los 
resultados del proyecto. De esta manera, un modelo de simulación es una 
extensión directa del modelo determinístico común llamado así porque cada 
valor de la entrada está determinado por un valor único. 
 
1.5.1. Proceso de Simulación 
La figura 1.3 muestra un diagrama de flujo del proceso de simulación. Se 
puede observar que existe un lazo iterativo que rodea al modelo determinístico 
del proyecto y controla el proceso generando muchos ensayos factibles para el 
modelo.  
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Figura 1.3. Diagrama de Flujo de la Simulación 
 
La mayor parte del proceso tiene lugar en el lado izquierdo del diagrama 
que es donde el sistema realiza los ensayos. En cada ensayo se genera un 
caso posible para el comportamiento del proyecto y se calculan los resultados. 
Este proceso se repite hasta que se llega a un número predeterminado de 
ensayos o se cumple alguna condición de una regla que termina el proceso. 
Generalmente se requieren varios cientos de ensayos para obtener los datos 
suficientes para calcular el valor esperado con razonable precisión. 
Una vez terminado el proceso de generación de ensayos, se analizan los 
datos sintéticos generados, en donde el valor esperado del proyecto se 
aproxima al promediar los resultados obtenidos.  
 
1.6. Comparación entre Árboles de Decisión y Simulación 
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La simulación utilizando técnicas de Monte Carlo es una alternativa de 
cálculo complementaria al análisis usando árboles de decisión. En términos 
generales la simulación se prefiere cuando: 
9 Se tienen muchas incertidumbres significativas. 
9 Cuando se desea obtener distribuciones de probabilidad de los 
resultados que muestren un panorama más amplio del proyecto 
para evaluar los riesgos asociados. 
En contraste, los árboles de decisión se prefieren usualmente cuando: 
9 El problema involucra una secuencia de decisiones, 
9 Cuando existen eventos de baja variabilidad en su probabilidad de 
ocurrencia, 
9 Cuando un modelo simple de decisión es suficiente para resolver 
el problema. Generalmente el modelo de análisis comienza con 
un árbol de decisión y luego se evoluciona hacia uno de 
simulación a medida que este se vuelve más complejo. 
 
Como se puede apreciar, cada técnica tiene sus ventajas y desventajas 
y conceptualmente pueden utilizarse indistintamente para resolver cualquier 
problema. Sin embargo, para el caso de la evaluación de activos petroleros y 
tomando en cuenta las razones expuestas anteriormente se ha determinado 
que es más conveniente el utilizar técnicas de simulación en el modelo de 
evaluación a desarrollarse. 
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2. MARCO LEGAL  ECUATORIANO 
En este capítulo se analizará el marco legal que regula los contratos de 
exploración y explotación de hidrocarburos en el Ecuador, así como las 
condiciones particulares contractuales para el caso de Repsol YPF. 
 
2.1. Introducción 
La producción ecuatoriana de petróleo promedio diaria entre enero y 
octubre de 2006 fue de 541 mil barriles lo cual constituye el mayor volumen 
obtenido por el país en forma sostenida durante los últimos tres años2. 
La producción de Petroecuador en sus campos tradicionales fue 
aproximadamente 182 mil barriles, valor inferior a la meta de 200 mil barriles 
que se había trazado la empresa estatal para los últimos años. Se espera que 
la producción total de Petroecuador para 2006 alcance los 91.2 millones de 
barriles (249.86 miles de barriles por día) incluyendo la producción del Bloque 
15 y los campos unificados anteriormente operados por Occidental. Para las 
operadoras privadas se estiman 105.3 millones de barriles (288.49 miles de 
barriles por día)  durante 2006. 
El cuerpo legal que regula las actividades del sector está comprendido 
en la Ley de Hidrocarburos y los reglamentos de contabilidad de costos 
aplicables a cada tipo de contrato. En forma particular, cada compañía se rige 
por su propio contrato con el Estado por medio de Petroecuador. 
A continuación se presentan los aspectos más relevantes de la Ley de 
Hidrocarburos, el Reglamento para la aplicación de la Ley 44 Reformatoria de 
                                                 
2 Tomado de Análisis del Sector Petrolero, Octubre de 2006, Banco Central del Ecuador 
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la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento de Contabilidad de Costos aplicable a 
los contratos de participación para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, el Contrato de Participación del Bloque 16 y los efectos de las 
reforma legales a la Ley de Hidrocarburos efectuadas en abril de 2006 por el 
Gobierno Ecuatoriano.  
 
2.2. Ley de Hidrocarburos 
Expedida por  medio del Decreto Supremo 2967 del Consejo Supremo 
de Gobierno del Ecuador en mayo de 1978, en esta ley se definen a los 
yacimientos de hidrocarburos como patrimonio del Estado y se establece que la 
exploración y explotación de hidrocarburos se realizará en forma directa a 
través de Petroecuador, quien a su vez podrá hacerlo por si mismo,  
celebrando contratos con terceros o constituyendo compañías de economía 
mixta con empresas nacionales o extranjeras. 
 
2.2.1. Contratos de Participación (Art. 12.1) 
Son aquellos celebrados por el Estado por medio de Petroecuador, 
mediante los cuales delega a la contratista la facultad de explorar y explotar 
hidrocarburos en el área del contrato, realizando por su cuenta y riesgo todas 
las inversiones, costos y gastos requeridos para la exploración, desarrollo y 
producción. 
En el caso de este tipo de contratos, la contratista una vez iniciada la 
producción tendrá derecho a una participación en la producción del área del 
contrato. Esta se calculará a base de los porcentajes ofertados y convenidos en 
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el mismo en función del volumen de hidrocarburos producidos. Esta 
participación, valorada al precio real de venta de los hidrocarburos del área del 
contrato, el cual nunca será menor al Precio de Referencia, constituirá el 
ingreso bruto de la contratista del cual efectuará las deducciones y pagará el 
impuesto a la renta y demás tributos aplicables. 
 
2.2.2. Ingresos Mínimos del Estado (Art. 44) 
Consisten en las primas de entrada, derechos superficiarios, regalías,  
pagos de compensación y aportes en obras de compensación: 
9 Primas de entrada para exploración (Art. 45), luego de la 
inscripción del contrato la contratista pagará por una sola vez la 
cantidad mínima de cincuenta sucres por hectárea. 
9 Derechos superficiarios por exploración (Art. 46),  durante el 
período de exploración la contratista pagará un valor de diez 
sucres por hectárea y por año. 
9 Primas de entrada para explotación (Art. 47), luego de la 
iniciación del período de explotación, el Estado recibirá un pago 
de cincuenta sucres por hectárea de superficie que se retenga 
para tal período. 
9 Derechos superficiarios por explotación (Art. 48), que se 
pagarán anualmente durante todo este período y cuyo monto 
asciende a cincuenta sucres por hectárea retenida en los 
primeros cinco años y a cien sucres por hectárea retenida a partir 
del sexto año. 
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9 Regalías (Art. 49), que se pagarán mensualmente sobre la 
producción bruta de petróleo crudo medida en los tanques de 
almacenamiento de los centros de recolección luego de separar el 
agua y las materias extrañas. Este valor será mínimo un doce y 
medio por ciento (12.5%) cuando la producción promedio del mes 
no llegue a los treinta mil barriles diarios.  La regalía se elevará a 
un mínimo de catorce por ciento (14%) cuando la producción 
promedio del mes sea de treinta mil o más y no llegue a sesenta 
mil barriles diarios, y subirá a un mínimo de dieciocho y medio por 
ciento (18.5%), cuando la producción promedio en el mes sea de 
sesenta mil o más barriles por día. 
9 Utilización de aguas y materias naturales (Art. 52), la 
contratista pagará durante el período de exploración la cantidad 
de veinte y cuatro mil dólares anuales y durante el período de 
explotación la cantidad de sesenta mil dólares anuales. 
9 Aportes en obras de compensación (Art. 53), que se efectuarán 
durante el período de explotación, previo acuerdo con el gobierno 
y considerando el tamaño del área contratada y su proximidad a 
yacimientos descubiertos. En ningún caso este valor será inferior 
a doscientos sucres por hectárea del área reservada y la invertirá 
en un plazo no mayor de cinco años. 
 
2.3. Reglamento para la aplicación de la Ley 44 Reformatoria de la Ley 
de Hidrocarburos. 
29 
Expedido como Decreto Ejecutivo 1417 durante el gobierno de Sixto 
Durán Ballén en diciembre de 1993, este cuerpo legal introdujo las figuras del 
Contrato de Participación (Art. 12.1 de la Ley de Hidrocarburos), y la de 
Exploración y Explotación Adicional de Campos Marginales (incluido en el Art. 
2 de la Ley de Hidrocarburos) 
 
2.3.1. Área del Contrato (Art. 5) 
El área terrestre tendrá una extensión no mayor de 200.000 hectáreas 
divididas en lotes de superficie menores o iguales a 5.000 hectáreas cada uno.   
 
2.3.2. Duración de los Contratos (Art. 6) 
Se establecen dos períodos en cada contrato: el período de Exploración, 
que durará hasta cuatro años, prorrogables por dos años más, y; el período de 
Explotación, que podrá durar hasta veinte años en el caso de petróleo crudo y 
hasta veinte y cinco en el caso de gas natural. Este plazo puede ser 
prorrogable dependiendo de algunas condiciones tales como distancia a 
infraestructura existente, nuevas inversiones o descubrimiento de yacimientos 
adicionales. 
 
2.4. Reglamento de Contabilidad de Costos aplicable a los Contratos de 
Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 
Esta normativa también fue expedida durante el gobierno de Sixto Durán 
Ballén como Decreto Ejecutivo 1418 el 21 de enero de 1994. Los diferentes 
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artículos de este Reglamento norman los tipos de costos, gastos e inversiones 
para las diferentes etapas del contrato, siendo los conceptos más relevantes: 
  
2.4.1. Amortización del período de producción (Art. 16) 
Establece que la amortización de las inversiones del período de 
producción se efectuará anualmente por unidad de producción a partir del 
siguiente año fiscal en que fueron capitalizadas, en función del volumen 
producido de las reservas probadas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
k
k
k
k QRP
INA
A =    [2.1] 
 
Donde: 
Ak Amortización de las inversiones de producción durante el año fiscal k 
INAk Inversión de producción no amortizada al inicio del año fiscal k 
RPk Reservas probadas al inicio del año fiscal k 
Qk Producción del año fiscal k 
 
Si el valor de las reservas probadas cambia durante el año fiscal k, no se 
ajustan las amortizaciones de los años anteriores y sólo se ajusta el valor de la 
amortización del año en cuestión y de los años futuros de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
k
kk
k
k QQRP
INA
A += '    [2.2] 
 
Donde: 
RP’k Es el valor ajustado de las reservas probadas al final del año fiscal k 
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2.4.2. Sistema Contable (Art. 22) 
La contratista llevará la contabilidad sujetándose a la jerarquía y 
prelación de los siguientes instrumentos legales: 1. Ley de Régimen Tributario 
Interno; 2. Reglamentos Generales de Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno; 3.  Reglamento de Contabilidad de Costos aplicables a los 
contratos de participación; 4. El Contrato; y, 5. Principios de contabilidad 
generalmente aceptados en la industria hidrocarburífera. 
Se establecen además los siguientes criterios: 
9 La duración del contrato tiene dos períodos: preproducción y 
producción. 
9 El período de preproducción termina en la fecha que inicia el de 
producción.  
9 Las inversiones de preproducción están conformadas por todos 
los gastos e inversiones efectuados durante el período de 
preproducción, conforme al Reglamento de Contabilidad. 
9 Las inversiones de producción están conformadas por los Gastos 
de las actividades de exploración y desarrollo efectuados en el 
período, y por las Inversiones en los activos fijos adquiridos en el 
período de producción. 
9 Los gastos o costos que no estén considerados dentro de las 
inversiones de producción son gastos del período y como tales 
forman parte del costo de producción. 
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9 Las inversiones de preproducción se amortizan en línea recta en 
cinco años a partir del inicio de la producción. 
9 Las inversiones de producción se amortizan por unidad de 
producción. 
9 El costo de operación está integrado por todos los costos, excepto 
por la depreciación y amortización de las inversiones. 
9 El costo de producción es la suma del costo de operación y de las 
depreciaciones y amortizaciones. 
9 Los gastos financieros sólo se reconocen para las actividades de 
desarrollo y producción, más no para las de exploración. 
9 No se admitirán deducciones superiores al 5% de la base 
imponible por conceptos de pagos a la casa matriz o empresas 
relacionadas en el exterior. 
9 Los gastos anuales de administración, incluyendo los pagos a 
empresas relacionadas de índole netamente administrativa, en el 
período de preproducción se reconocen hasta por un 15% de las 
inversiones efectuadas. 
 
2.5. Contrato de Participación del Bloque 16 
Firmado el 12 de enero de 1992 originalmente con Maxus Energy 
Corporation bajo la figura de un Contrato de Prestación de Servicios, fue 
modificado durante el Gobierno de Sixto Durán Ballén a su condición actual de 
Contrato de Participación. Este contrato se suscribió el 27 de diciembre de 
1996. 
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El contrato vigente recoge toda la normativa anteriormente expuesta 
incluyendo las siguientes condiciones particulares: 
9 El contrato del Bloque 16 tiene vigencia hasta el 31 de enero de 
2012. 
9 La superficie retenida para exploración y explotación es de 
122.500 hectáreas. 
9 Las regalías son el quince punto veinte y seis por ciento (15.26%) 
para una producción promedio mensual hasta veinte mil barriles 
de petróleo por día (20.000 bppd), veinte y tres por ciento (23%) 
cuando la producción sea mayor a veinte mil (20.000 bppd) y 
menor o igual a cuarenta mil (40.000 bppd) y cuarenta por ciento 
(40%) cuando la producción sea mayor  a cuarenta mil barriles 
por día (40.000 bppd). 
9 Existe una cláusula para ajuste de precios por calidad entre el 
precio del petróleo crudo del área del contrato en relación al 
precio de referencia de Petroecuador. Éste último es el precio 
promedio ponderado por volumen del último mes de ventas 
externas de hidrocarburos realizadas por Petroecuador.  
El petróleo de exportación que comercializa Petroecuador se denomina 
Crudo Oriente y tiene una calidad aproximada de 23.9 grados API y 1.2% de 
contenido de azufre en peso. El petróleo producido en el Bloque 16 tiene una 
calidad de 15.4 grados API y 2% de contenido de azufre. Para lograr el ajuste 
se utiliza la siguiente fórmula: 
)
100
1( DCKPP MC +=    [2.3] 
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Donde: 
PC Precio de referencia del petróleo crudo del área del contrato, ajustado por 
calidad. 
PM Precio de referencia de Petroecuador (Crudo Oriente) 
DC Diferencia entre la calidad del petróleo crudo del área del contrato (CC) y la 
calidad promedio correspondiente al petróleo crudo en base al cual se calculó 
el precio de referencia (CM). Se mide en grados API y se calcula como DC = 
CC – CM 
CC Gravedad API del petróleo crudo producido en el área del contrato 
CM Gravedad API promedio del petróleo crudo en base al cual se calculó el 
precio de referencia 
K Coeficiente de corrección del precio de referencia por calidad: 
 
K = 1.3 si 15 API < CC ≤ 25 API 
K = 1.1 si 25 API < CC < 35 API 
K = 1.1 y DC = 10 si CC ≥ 35 API 
 
Sin embargo, desde el punto de vista comercial, la participación de crudo 
de Repsol YPF se transporta por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 
conjuntamente con la producción de otros contratistas. Esta mezcla de 
diferentes petróleos se comercializa como Crudo Napo cuya calidad es 
aproximadamente 19.1 grados API y 2.1% de contenido de azufre.  
Puesto que existen diferencias de calidad entre los crudos que forman el 
crudo Napo, al momento de la liquidación de los ingresos por las ventas se 
realiza un ajuste por medio del Banco de Calidad del OCP.  Este ajuste se 
realiza mensualmente por medio de un coeficiente elaborado por OCP en 
función de una canasta de crudos marcadores. La metodología de cálculo del 
premio o castigo por diferencia de calidad se discutirá con mayor profundidad 
en los capítulos siguientes. 
Para los fines concernientes al modelo de evaluación,  para convertir los 
precios entre los diferentes crudos (Oriente, Napo, Bloque 16) y el crudo 
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marcador WTI, se utilizarán regresiones lineales a partir de los valores 
históricos de los mismos y las fórmulas aquí expuestas dependiendo del caso. 
  
2.6. Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos 
Debido al incremento de la demanda de hidrocarburos impulsado 
principalmente por el crecimiento de algunas economías, los precios del 
petróleo se han incrementado considerablemente durante los últimos años a 
niveles no contemplados cuando se firmaron los contratos de explotación de 
hidrocarburos en el Ecuador. 
Con base en este hecho y pretendiendo mantener un equilibrio 
económico y financiero en los contratos, el Gobierno Ecuatoriano impulsó un 
proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, mismas que fueron aprobadas 
y puestas en vigencia a partir de abril de 2006. 
El texto de estas reformas se presenta a continuación3: 
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 44, por el siguiente: 
Art. 44.- El Estado percibirá, por concepto de la exploración y explotación 
de yacimientos hidrocarburíferos, por lo menos los siguientes ingresos: primas de 
entrada, derechos superficiarios, regalías, pagos de compensación, aportes en 
obras de compensación, participación en los excedentes de los precios de venta 
del petróleo y por concepto de transporte, participación en las tarifas. 
 
Art. 2.- A continuación del artículo 55, agréguese el siguiente: 
Art. ... Participación del Estado en los excedentes de los precios de venta 
de petróleo no pactados o no previstos.- Las compañías contratistas que mantienen 
contratos de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos 
                                                 
3 Tomado del Suplemento del Registro Oficial Número 257, Año I 
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vigentes con el Estado ecuatoriano de acuerdo con esta Ley, sin perjuicio del 
volumen de petróleo crudo de participación que les corresponde, cuando el precio 
promedio mensual efectivo de venta FOB de petróleo crudo ecuatoriano supere el 
precio promedio mensual de venta vigente a la fecha de suscripción del contrato y 
expresado a valores constantes del mes de la liquidación, reconocerán a favor del 
Estado ecuatoriano una participación de al menos el 50% de los ingresos 
extraordinarios que se generen por la diferencia de precios. Para los propósitos del 
presente artículo, se entenderá como ingresos extraordinarios la diferencia de 
precio descrita multiplicada por el número de barriles producidos. 
El precio del crudo a la fecha del contrato usado como referencia para el 
cálculo de la diferencia, se ajustará considerando el Índice de Precios al 
Consumidor de los Estados Unidos de América, publicado por el Banco Central del 
Ecuador. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
Mientras se expida el correspondiente Reglamento a la Ley Reformatoria a 
la Ley de Hidrocarburos, se deberá aplicar a partir de la fecha de vigencia de la 
presente Ley, el porcentaje mínimo de participación para el Estado en los ingresos 
extraordinarios, esto es 50%, establecido en el artículo 2 de esta Ley Reformatoria. 
Art. Final.- La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 
Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes de abril del 
año dos mil seis. 
 
Puesto que aun no existe un reglamento definitivo para esta ley 
reformatoria que permita aclarar algunos vacíos legales tales como el precio de 
venta del crudo (Oriente / Napo / Bloque 16) y la escala de participación del 
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Estado, para este trabajo se utilizará como referencia el Proyecto para Revisión 
#1 de la Reglamentación a Reforma a la Ley de Hidrocarburos.4 
Finalmente y de acuerdo con lo establecido en este documento, los 
Ingresos del Estado se calculan de la siguiente manera: 
PQPPIE SE ⋅⋅−= )(   [2.5] 
 
Donde: 
IE Ingresos del Estado 
PE Precio promedio mensual efectivo FOB 
PS Precio promedio mensual de venta vigente a la fecha de suscripción del 
Contrato de Participación 
Q Número de barriles de petróleo crudo producidos correspondiente al porcentaje 
de participación de la contratista calculados sobre la producción fiscalizada del 
área de contrato 
 
P 
 
Participación adicional del Estado: 
 
Precio de referencia $/bbl % del Estado 
Hasta 30 50 
Más de 30 y hasta 40 60 
Más de 40 y hasta 50 70 
Más de 50 y hasta 60 80 
Más de 60 90 
 
 
 
2.7. Otras Contribuciones e Impuestos 
Existen otros impuestos o contribuciones a las cuales están sujetas las 
compañías en forma general o por su condición de exportadoras. Estas se 
indican a continuación: 
 
2.7.1. Ley 20 
                                                 
4 Este documento es una propuesta del reglamento definitivo para esta Ley, el cual ha sido preparado por 
los Ministerios de Economía y Energía  y ha sido distribuido a todas las empresas operadoras en el país 
con el fin de establecer un mecanismo de diálogo entre los diferentes actores del sector. 
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Este impuesto es una contribución al Fondo para el Ecodesarrollo 
Regional Amazónico (ECORAE) por un monto de 0,50 $ por cada barril 
producido en la Región Amazónica y que se comercialice en los mercados 
interno y externo. 
  
2.7.2. Impuesto a la Superintendencia de Compañías 
Cuyo monto asciende al uno por mil del valor de los activos netos al final 
del período. 
 
2.7.3. Impuestos Municipales 
Por un valor igual al uno coma cinco por mil del valor de los activos 
netos al final del período. 
 
2.7.4. Aporte a CORPEI 
Que es una contribución para el financiamiento de la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), por un valor  igual al 
cero coma cincuenta por mil sobre el valor FOB de las exportaciones de 
petróleo y sus derivados. 
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3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
En este capítulo se analizarán algunos principios básicos de probabilidad 
y estadística y las distribuciones de probabilidad que añadirán la variabilidad 
estocástica a las entradas del modelo. 
 
3.1. Variables aleatorias 
Es todo parámetro o variable que puede tener más de un valor posible. 
Las variables aleatorias pueden entenderse como aquellos valores que no 
pueden ser determinados con certeza al momento de tomar una decisión. Para 
cada valor posible de la variable aleatoria existe una probabilidad de 
ocurrencia. 
Las variables aleatorias se llaman también variables estocásticas para 
denotar el hecho que las probabilidades de ocurrencia son probabilísticas por 
naturaleza. Si el valor de la variable es conocido o puede ser determinado con 
certeza al tiempo de tomar una decisión, la variable se llama determinística. 
Ejemplos de variables aleatorias en la producción de petróleo incluyen 
los valores posibles de espesor del reservorio, reservas recuperables de un 
pozo o campo, costos de perforación, productividad inicial de un pozo, etc. 
 
3.2. Distribuciones de probabilidad 
Una distribución de probabilidad es una representación gráfica o 
matemática del rango de amplitud de los valores posibles que una variable 
aleatoria puede tener. 
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Estas distribuciones pueden ser discretas o continuas dependiendo de la 
naturaleza de la variable. El eje horizontal es la medida de la variable en 
cualquier unidad y escala apropiada, la altura de la distribución o amplitud es 
proporcional a la probabilidad de los valores a lo largo del eje horizontal. 
La figura 3.1 muestra un ejemplo de una distribución de probabilidad 
continua. Formalmente, ésta es llamada función de densidad de probabilidad. 
Es continua en el sentido que cualquier valor de reservas recuperables dentro 
del rango xmín y xmáx es posible. La curva f(x) es la función matemática tal que 
cuando se determina el área bajo la distribución por medio de una integral de 
f(x) desde xmín a xmáx, esta será igual a 1,0. 
El área bajo todas las distribuciones de densidad de probabilidad es por 
definición igual a uno. Otra característica de todas las distribuciones de 
probabilidad es que son siempre positivas o cero pero nunca negativas. 
Adicionalmente, las unidades en el eje y deben ser recíprocas a las unidades 
del eje x. 
 
 
Figura 3.1. Ejemplo de una distribución de probabilidad continua 
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En el ejemplo de la figura 3.1, cualquiera de los infinitos valores 
numéricos dentro del rango de valores es un resultado posible.  
Sin embargo, existen algunas variables aleatorias que pueden tener 
solamente valores numéricos específicos, típicamente enteros. Las 
distribuciones de probabilidad que describen variables aleatorias de este tipo 
se denominan distribuciones discretas. Ejemplos de estas variables son el 
número de estructuras que pueden tener petróleo en una cuenca o el número 
posible de reservorios que atraviesa un pozo perforado. La figura 3.2 muestra 
un ejemplo de una distribución discreta. 
En este caso es posible leer directamente la probabilidad de cada valor 
discreto de la variable aleatoria en la escala vertical de la distribución de 
probabilidad. En forma análoga a las distribuciones continuas, la suma de las 
probabilidades p(x) de cada valor posible de la variable aleatoria debe ser 
exactamente 1,0. 
 
 
Figura 3.2. Ejemplo de una distribución de probabilidad discreta 
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Cuando se trabaja con distribuciones de probabilidad, es importante 
entender como interpretar el significado de las distribuciones. Por ejemplo, se 
desea conocer la probabilidad de que un valor de la variable aleatoria x esté 
entre dos valores específicos x1 y x2.  Ver figura 3.3. 
 
 
Figura 3.3. Una distribución continua 
 
Para encontrar la probabilidad de que x se encuentre entre el área gris 
entre x=x1 y x=x2, si se conoce la función de la densidad de probabilidad 
simplemente se integra f(x) entre estos límites  x=x1 y x=x2. Esto se nota como 
P(x1 < x < x2) o P(x1 ≤ x ≤ x2). Cabe indicar que las dos expresiones 
anteriores son equivalentes ya que probabilidad de ser exactamente x1 o x2 es 
cero. 
Si por ejemplo se desea conocer la probabilidad de que alguna variable 
aleatoria y sea menor o igual a un valor específico y1, se podría integrar la 
función de densidad de probabilidad desde menos infinito hasta y=y1.  Esto se 
nota como  P(y ≤ y1) 
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Finalmente, si se desea conocer la probabilidad de que una variable 
aleatoria z sea mayor o igual a un valor z1, el área que se busca es la que está 
a la derecha de z1 hasta el infinito. Esto se nota como P(z ≥ z1). Estos 
ejemplos se muestran en la figura 3.4. 
 
 
Figura 3.4. Distribuciones continuas para y & z 
 
3.3. Distribuciones de frecuencia 
A menudo no es posible disponer de la función de densidad de 
probabilidad que representa a una variable aleatoria. En este caso es usual 
trabajar con distribuciones obtenidas de datos estadísticos. Estas distribuciones 
se denominan distribuciones de frecuencia y se grafican como histogramas o 
gráficos de barras. 
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Si se dispusiera de datos completos o muy exhaustivos, se podría 
determinar la forma de la población original o su función de densidad de 
probabilidad de la cual se generaron los datos obtenidos.  
Usualmente la información se recopila en forma de tablas que no 
permiten visualizar claramente la distribución de probabilidad. Es necesario, por 
tanto, organizar la información de una manera concisa que represente la 
distribución de probabilidad como se muestra con el siguiente ejemplo: 
 
 
Tabla 3.1. Espesor neto de veinte pozos completados en un campo 
 
Los datos de la tabla 3.1 se agrupan dentro de intervalos y luego se 
determina cuantos pozos caen dentro de cada uno de ellos. Se calcula 
entonces la frecuencia de ocurrencia del número de pozos de cada intervalo 
respecto al total, la cual se representa generalmente en forma porcentual. La 
tabla 3.2 muestra este procedimiento y los resultados obtenidos. 
 
Frecuencia F. relativa F. relativa, %
50 - 80 4 0.20 20%
81 - 110 7 0.35 35%
111 - 140 5 0.25 25%
141 - 170 3 0.15 15%
171 - 200 1 0.05 5%
20 1.00 100%
Rango, pies
 
Tabla 3.2. Espesor neto representado como frecuencia relativa 
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La información de la tabla 3.2 puede representarse como un histograma 
de frecuencia relativa como se muestra en la figura 3.5. 
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Figura 3.5. Distribución de frecuencia del espesor neto 
 
El número de intervalos o rangos que se utilizan para resumir los datos 
estadísticos dependerá de la información y del grado de precisión requerido. Si 
el número de intervalos se incrementa, el ancho de cada uno de ellos se 
reduce. En el caso extremo de un número infinito de intervalos, los topes de 
cada columna definirán una distribución de probabilidad continua. 
Por lo expuesto anteriormente, es claro que una distribución de 
frecuencia relativa es solamente una aproximación de una distribución de 
probabilidad puesto que utiliza una muestra limitada de datos. 
Otra diferencia es que el gráfico no está escalado de manera que el área 
bajo la curva sea precisamente uno. Adicionalmente, las unidades del eje 
vertical son fracciones del total y no son recíprocas a las unidades del eje 
horizontal, tal como sucedería con una distribución de probabilidad. 
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La forma de interpretar la probabilidad dentro de un rango es que, por 
ejemplo, existe un 20% de probabilidad de que el espesor neto se encuentre 
entre 50 y 80 pies. Dentro de cada rango, el tope plano de cada rectángulo 
implica que cualquier valor de la variable aleatoria tiene iguales probabilidades 
de ocurrir. 
 
3.4. Distribuciones de frecuencia acumulada 
Una distribución de densidad acumulada es exactamente equivalente en 
contenido de información a una distribución de probabilidad. De forma similar, 
una distribución de frecuencia acumulada es equivalente a un histograma de 
frecuencia.  
Existen dos razones principales para expresar distribuciones en sus 
formas acumulativas: 
9 Si se dispone de una distribución de frecuencia acumulada es 
posible leer cualquier probabilidad (áreas), bajo la distribución de 
probabilidad sin necesidad de integrar la función de densidad de 
probabilidad 
9 En la simulación utilizando Monte Carlo, la forma acumulada de 
una distribución de probabilidad es la base para muestrear 
valores posibles de una variable aleatoria. 
Para obtener la forma acumulada se calcula el área total menor o igual a 
los diferentes valores de la variable aleatoria dentro del rango. Estas áreas 
acumuladas (probabilidades) se grafican como funciones de los valores de la 
variable aleatoria correspondiente a cada área acumulada.  
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Para el caso del ejemplo utilizado en las tablas 3.1 y 3.2, los resultados 
se muestran a continuación: 
Frecuencia F. relativa F. relativa acumulada
F. relativa 
acumulada, %
50 - 80 4 0.20 0.20 20
81 - 110 7 0.35 0.55 55
111 - 140 5 0.25 0.80 80
141 - 170 3 0.15 0.95 95
171 - 200 1 0.05 1.00 100
20 1.00
Rango, pies
 
Tabla 3.3. Espesor neto expresado como frecuencia acumulada 
 
Las columnas 4 y 5 de la tabla 3.3 se interpretan como sigue: el área 
bajo la curva de frecuencia relativa menor o igual a 110 pies es 0,55 (55%), el 
área bajo la distribución menor o igual que 170 pies es 0,95 (95%), etc. 
Para representar los datos como una distribución de frecuencia 
acumulada se grafican las frecuencias acumuladas de la columna 4 de la tabla 
3.3 versus el límite superior de cada rango como se muestra en la figura 3.6. La 
escala horizontal del gráfico de frecuencia acumulada es la misma variable 
aleatoria. 
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Figura 3.6. Distribución de frecuencia acumulada 
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Sin embargo, puede darse el caso de que se necesite un gráfico que 
represente la probabilidad mayor o igual que para un valor dado de la variable 
aleatoria. Estas distribuciones de probabilidad se denominan distribuciones 
acumulativas invertidas. 
Para convertir una curva “menor o igual que” en una “mayor o igual que” 
se la invierte restando de 1,0 (o 100%) la probabilidad de cada valor de la 
variable aleatoria. Para el caso del ejemplo utilizado, la curva invertida se 
muestra a continuación: 
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Figura 3.7. Distribución de frecuencia acumulada invertida 
 
3.5. Parámetros de Distribuciones 
A pesar de que las variables aleatorias pueden normalmente asumir 
muchos valores numéricos posibles, existen algunas estadísticas que revelan 
información importante sobre toda la población de datos. De estas, dos son las 
más importantes: 
9 Un parámetro que describe la tendencia central o el valor 
“promedio” de la distribución. 
9 Un parámetro que describe la variabilidad de la distribución. 
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3.5.1. Medidas de Tendencia Central 
El conocer los parámetros de la distribución que describen la tendencia 
central permite obtener información sobre la posición “promedio” de la 
distribución a lo largo del eje de valores. Las tres medidas de tendencia central 
más usadas son la media, mediana y moda. 
Media: Es el valor promedio ponderado de la variable aleatoria, donde 
los factores de ponderación son las probabilidades de ocurrencia.  
La media es sinónimo de valor esperado (VE) de una distribución y del 
promedio aritmético de un juego de datos estadísticos. Si se trata de una 
distribución del valor presente neto (VPN), la media de esta distribución es el 
valor actual esperado (VAE) 
Todas las distribuciones (discretas o continuas) tienen un valor medio. 
Las unidades de medida de la media son las mismas unidades de la variable 
aleatoria. En estadística la media se denota por µ. Para calcular la media se 
aplican las siguientes fórmulas: 
 
∑ ⋅=
i
ii pxµ     [3.1] 
∫+∞
∞−
⋅⋅= dxxfx )(µ    [3.2] 
∑
∑ ⋅
=
i
i
i
ii
n
xn
µ     [3.3] 
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La fórmula 3.1 se utiliza para distribuciones discretas, donde pi es la 
probabilidad de ocurrencia de cada xi valor de la variable aleatoria. La  fórmula 
3.2 se utiliza para distribuciones de probabilidad continuas donde f(x) es la 
función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x. Finalmente, la 
fórmula 3.3 se utiliza cuando se dispone de distribuciones de frecuencia. En 
este caso, ni es la frecuencia o el número de datos dentro de cada intervalo y xi 
es el punto medio de cada intervalo. El índice que denota los diferentes 
intervalos es i. 
El valor de la media calculado por medio de la ecuación 3.3 es una 
aproximación porque se basa en la premisa que todos los valores de la variable 
aleatoria dentro de cada rango ocurren en el punto medio. Sin embargo, la 
aproximación es suficientemente buena y el valor obtenido tiene suficiente 
exactitud cuando el número de intervalos y los datos analizados son elevados. 
Mediana:   Es el valor de una variable aleatoria donde existe una igual 
probabilidad de estar sobre o bajo este valor.  
Para una distribución continua, la mediana divide el área bajo la 
distribución de probabilidad en dos partes iguales. Es el valor que corresponde 
al 50 percentil de una distribución de frecuencia acumulada.  
La mediana no es una medida de tendencia central representativa como 
la media. Esto se debe a que la mediana no es afectada por las magnitudes de 
los valores de la variable aleatoria. Pueden por ejemplo existir algunos valores 
extremos muy elevados que no tienen efecto en la mediana, pero que 
afectarían significativamente a la media. 
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Moda: Es el valor de una variable aleatoria que es el más probable de 
ocurrir.  
Se encuentra bajo el pico más alto de la distribución y puede no ser un 
valor único. La moda no tiene mucho valor en el análisis de decisiones, es 
meramente descriptivo de la forma de la distribución. Sin embargo, es 
frecuentemente utilizada al describir distribuciones triangulares. 
 
3.5.2. Medidas de Variabilidad 
El valor medio indica información importante sobre la variable aleatoria 
pero no indica nada sobre la dispersión de los valores posibles de la variable 
respecto a la media. Las medidas de variabilidad más importantes son la 
varianza y la desviación estándar. 
Varianza: Es el valor esperado del cuadrado de la desviación respecto a 
la media. 
Cada posible valor de la variable aleatoria está localizado a una cierta 
distancia de la media si se mide a lo largo del eje horizontal. Estas distancias 
se denominan desviaciones respecto a la media. El valor medio de los 
cuadrados de las desviaciones respecto a la media es la varianza. 
Desviación estándar: Es la raíz cuadrada de la varianza. 
La desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la 
varianza. Todas las distribuciones tienen una desviación estándar y sus 
unidades son idénticas a las unidades de la variable aleatoria. Los símbolos 
para la desviación estándar y la varianza son σ y σ2 respectivamente.  
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El significado físico de la desviación estándar es que indica el grado de 
dispersión de la distribución en cada lado de la media. La distribución estándar 
es alta para distribuciones anchas y baja para distribuciones angostas como se 
muestra en la figura 3.8. 
 
Figura 3.8. Comparación de desviaciones estándar 
 
En la figura 3.8 las dos distribuciones tienes igual media pero diferentes 
desviaciones estándar. La desviación estándar de la distribución A es menor 
(tiene menor incertidumbre), que la desviación estándar de la distribución B. 
Si se conoce la población completa de N valores igualmente probables, 
entonces se puede calcular la desviación estándar σ utilizando la siguiente 
fórmula: 
N
x
N
i
i∑
=
−
= 1
2)( µ
σ    [3.4] 
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En la fórmula 3.4, xi son los valores actuales de la variable aleatoria, µ 
es la media y N es el número de valores en la población. 
Cuando se dispone de distribuciones de frecuencia, se utiliza la fórmula 
siguiente: 
 
∑
∑ −
=
i
i
i
ii
n
xn 2)( µ
σ    [3.5] 
 
En la ecuación 3.5, ni es la frecuencia o número de datos en cada rango, 
xi es el punto de medio de cada intervalo e i es el índice que denota los 
diferentes intervalos. 
Si se dispone de la función de densidad de probabilidad f(x), entonces se 
utiliza la siguiente función: 
∫+∞
∞−
−= dxxfx )()( 2µσ   [3.6] 
 
3.6. Distribuciones de Interés 
Existen muchas distribuciones de probabilidad que pueden describir 
variables físicas, sin embargo existen algunas que aparecen frecuentemente en 
la exploración y producción de petróleo. En esta sección se describirán la 
distribución normal, log-normal, uniforme y triangular. 
 
3.6.1. Distribución Normal 
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La distribución normal es probablemente la más común y más 
generalmente utilizada en simulación y estadística. Es una distribución de 
probabilidad continua que tiene una forma simétrica en forma de campana. Ver 
figura 3.9. 
 
Figura 3.9. Distribución normal. 
 
Entre las variables que típicamente se distribuyen en forma normal están 
la porosidad de reservorios, porcentajes de minerales en rocas y reservas de 
hidrocarburos. 
Algunas características específicas de una distribución normal son: 
9 La distribución se define en forma completa y única utilizando dos 
parámetros, usualmente µ y σ.  
9 La moda, mediana y media son iguales. 
9 La curva de distribución es simétrica y los puntos de inflexión5 de 
la curva ocurren en los valores de la variable aleatoria que 
corresponden a µ ± σ. Todas las distribuciones normales tienen el 
                                                 
5 Los puntos de inflexión son aquellos en los cuales la curva cambia de cóncava a convexa o viceversa. 
Matemáticamente la segunda derivada cambia de signo en estos puntos. 
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68.26% del área total bajo la curva dentro de los límites de µ ± σ. 
Para µ ± 2σ el área bajo la curva es 95.44% y para µ ± 3σ es 
aproximadamente 99.74%. 
9 Los límites de una distribución normal son -∞ y +∞. En la práctica 
usualmente se trunca la distribución en valores correspondientes 
a 3 o 4 desviaciones estándar puesto que las probabilidades de x 
fuera de estos límites prácticos son despreciables. 
9 Adicionalmente a los métodos para leer probabilidades (áreas)  de 
una distribución de probabilidad (utilizando la curva de frecuencia 
acumulada, integrando la función de densidad de probabilidad, 
etcétera), se pueden utilizar tablas creadas específicamente para 
una distribución normal estandarizada utilizando la variable t: 
σ
µ−= xt    [3.7] 
 
Con esta variable calculada para un valor específico de x, se leen 
directamente las áreas a la izquierda de t. Por diferencia entre 
diferentes valores de t se pueden calcular las áreas comprendidas 
o probabilidades entre intervalos. 
 
3.6.2. Distribución log-normal 
La distribución log-normal es una distribución continua similar a una 
distribución normal, excepto que es asimétrica con tendencia hacia un lado. La 
distribución log-normal es positivamente sesgada como se muestra en la figura 
3.10.  
56 
 
Figura 3.10. Distribución log-normal 
 
Como se puede apreciar, la variable aleatoria tiene una pequeña 
probabilidad de que existan valores altos y una mayor probabilidad de que 
existan valores bajos. 
Algunos ejemplos de variables que pueden ser representados por 
distribuciones log-normales son la permeabilidad, el espesor del yacimiento, la 
recuperación de reservas en una formación, los tamaños de los campos en un 
bloque y la productividad inicial de petróleo y fluidos. 
Entre las características específicas de una distribución log-normal se 
incluyen: 
9 La distribución es completa y únicamente definida por la media µ y 
la desviación estándar σ. 
9 Si una variable aleatoria x es log-normal, los logaritmos de los 
valores numéricos de x son normalmente distribuidos. 
9 Los límites teóricos de una distribución log-normal son 0 y +∞. El 
límite izquierdo es cero puesto que los logaritmos no están 
definidos para cero o números negativos. En la práctica 
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usualmente se trunca la distribución cuando la curva se vuelve 
prácticamente asintótica con el eje de las abscisas. 
9 El significado de la desviación estándar de una distribución log-
normal es el mismo que con cualquier otra distribución. Cuanto 
más grande es el valor µ, más grande es la variabilidad de la 
variable. Sin embargo, la probabilidad del rango µ ± σ no es 
68.26% puesto que este intervalo de confianza no es simétrico 
por el sesgo de la distribución. 
 
3.6.3. Distribución uniforme 
La distribución uniforme es una distribución de probabilidad continua que 
describe a una variable aleatoria en la cual todos los valores dentro de un 
rango tienen iguales probabilidades de ocurrir. La figura 3.11 muestra un 
ejemplo de una variable aleatoria x distribuida uniformemente. 
La media y la mediana de una distribución uniforme son iguales y 
ocurren en el punto medio de la variable aleatoria entre los valores mínimo y 
máximo de x.  
 
Figura 3.11. Distribución uniforme 
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El principal uso de esta distribución es en la simulación puesto que 
permite expresar incertidumbre sobre los posibles valores de un parámetro en 
forma de una distribución. Esto es, cuando solamente se puede especificar un 
valor mínimo y un máximo para la variable aleatoria y todos aquellos valores 
entre estos límites pueden ocurrir. Por ejemplo, puede ser el caso al estimar los 
costos diarios de perforación, donde estos pueden ser cualquier valor entre 
US$15.000/día y US$ 20.000 /día. 
 
3.6.4. Distribución triangular 
La distribución triangular es una distribución de probabilidad continua 
que tiene forma de triangulo como se muestra en la figura 3.12. El triangulo 
puede ser simétrico o sesgado en cualquier dirección. Esta distribución se 
define completamente especificando los valores mínimo, más probable y 
máximo de la variable aleatoria. 
 
Figura 3.12. Distribución triangular 
 
Esta distribución se utiliza frecuentemente en la simulación cuando la 
única información que es conocida o que puede estimarse son los valores 
mínimo, más probable y máximo.  
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3.7. Distribuciones utilizadas en el modelo 
Las distribuciones estudiadas en la sección 3.6 se utilizarán en las 
entradas del modelo determinístico para agregar la variabilidad que requiere el 
modelo estocástico. 
Puesto que en cada problema que se quiere evaluar varían las 
condiciones de las variables de entrada, variarán también las distribuciones 
que se utilicen para modelar las mismas. Sin embargo, en forma general en la 
tabla 3.4 se muestran algunas variables del modelo y las distribuciones 
utilizadas: 
 
Variable Distribución 
Precio del petróleo Log-normal, normal 
Inversiones Triangular, uniforme 
Costos Triangular, uniforme, normal 
Producción inicial de petróleo Log-normal 
Producción inicial de agua Normal, triangular 
Tabla 3.4. Variable de entrada y distribuciones utilizadas 
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4. MODELOS ECONÓMICOS DETERMINÍSTICOS Y ESTOCÁSTICOS 
En este capítulo se estudia con mayor detalle el modelo determinístico 
de flujos de caja que se utilizará para evaluar los activos. Adicionalmente se 
estudiarán  los cambios que se efectuarán en el mismo para convertirlo en 
estocástico y el proceso de simulación. 
  
4.1. Modelo determinístico de flujos de caja 
El modelo se ha desarrollado utilizando la hoja de cálculo Excel 2003 
tanto por su uso generalizado como porque permite fácilmente integrar  Crystal 
Ball® Professional Edition 2000.2, el cual es una extensión de Excel que 
permite agregar la variabilidad estocástica en el modelo. 
En el Anexo 1 adjunto al final de este trabajo se muestra el diagrama de 
flujo del modelo determinístico desarrollado, el cual utiliza las siguientes hojas 
de cálculo dentro del libro de trabajo:  
Hoja de cálculo Descripción y contenido 
General Información general y parámetros globales. 
FF base Flujo de fondos del caso base. 
FF con proyecto Flujo de fondos incluyendo el proyecto que se quiere evaluar. 
FF incremental Flujo de fondos solamente del proyecto en evaluación 
Producción Contiene la información de producción, cálculo de consumo interno 
y participaciones del Estado en la producción. 
Costos Contiene la información de las inversiones del caso base y del 
proyecto; costos de levantamiento y transporte. 
Amortizaciones Lleva los cálculos de amortizaciones por unidades de producción y 
los saldos de activos netos. 
Precio Calcula los diferentes precios de venta del petróleo en función del 
marcador WTI y los ajustes de calidad, y el precio de venta para el 
cálculo de la participación adicional del Estado. 
Regresiones Contiene las regresiones lineales que relacionan el precio del 
crudo marcador WTI con los precios de los crudos Napo, Oriente y 
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del Bloque 16 
Históricos Contiene la información histórica de los precios del petróleo que se 
utiliza para las regresiones lineales de la hoja anterior. 
Tabla 4.1. Hojas de cálculo dentro del libro de trabajo 
 
Es importante indicar que alguna información que se utilizará en los 
modelos ha sido alterada con respecto a los valores reales puesto que es 
confidencial por naturaleza y su divulgación afectaría los intereses de Repsol 
YPF en Ecuador.  
A continuación se analizará con detalle cada una de las hojas de cálculo 
del modelo para lo cual se utilizará el ejemplo que se muestra a continuación: 
 
Proyecto: Pozo de desarrollo 
Producción inicial de petróleo: 800 bppd 
Producción inicial de agua: 7.500 bapd 
Inicio de producción: 01/01/07 
Precio WTI: US$ 40/barril, constante 
Escalamiento inversiones: 2% 
Escalamiento costos de levantamiento: 2% 
Costo de perforación y completación: US$ 3,5 millones en 2006 
Re-acondicionamiento: US$ 350 mil en 2009 
Período de evaluación: 01/01/06 – 31/01/12 
Tasa de descuento: 15% 
 
4.1.1. Producción 
A continuación se muestra la estructura y contenido de esta hoja de 
cálculo. 
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Figura 4.1. Hoja de cálculo “Producción”, en barriles por día (bpd) y miles de barriles (kbls)  
 
Como se puede apreciar en la figura 4.1 el modelo se ha desarrollado a 
partir del año 2006 hasta el año 2012, específicamente hasta el 31 de enero de 
2012 que es la fecha en la que termina el Contrato de Participación del Bloque 
16. 
En el primer bloque se muestra la producción de petróleo y fluidos. Las 
primeras líneas muestran el perfil proyectado para el caso base, es decir sin el 
proyecto a evaluarse, para cada año y de acuerdo con los modelos de 
simulación de reservorios elaborados por el área de Ingeniería de Petróleos. 
Los valores indicados corresponden al promedio anual de producción. 
A continuación se presenta la producción del proyecto que se pretende 
evaluar y las líneas siguientes muestran la producción total (caso base más el 
proyecto). 
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Finalmente dentro de este bloque se presenta la producción anual que 
se calcula multiplicando los promedios anuales de producción por el número de 
días de producción de cada año. 
En el segundo bloque se calculan los consumos internos de petróleo y la 
participación del Estado en la producción. De acuerdo con el Contrato vigente, 
la Contratista puede utilizar una parte del crudo producido para generación 
eléctrica. Utilizando la información histórica de producción se ha determinado 
que se consumen tres barriles de crudo por cada mil barriles de fluido 
producido (0,003 bp/bf). 
A continuación se calcula la participación en la producción tanto para el 
Estado como para la Contratista de acuerdo con los porcentajes indicados en la 
sección 2.5. Este cálculo de la participación se realiza tanto para el caso base 
como para el caso con el proyecto. 
 
4.1.2. Costos 
En esta hoja de cálculo se muestran los costos del proyecto desglosados 
en las inversiones y los costos de levantamiento. Ver figura 4.2. 
Las inversiones del caso base se determinan a partir del Plan de 
Desarrollo del Bloque 16 que se elabora anualmente. Una vez que se cuenta 
con el perfil proyectado de producción se determinan los costos necesarios 
para alcanzar y mantener el nivel de producción establecido. 
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Figura 4.2.  Hoja de cálculo “Costos”, en miles de dólares (kusd) 
 
Las inversiones se desglosan en generales; geología y geofísica; 
facilidades de superficie; perforación y completación de pozos; re-
acondicionamiento de pozos; y salud, seguridad y ambiente.  
Existe también un rubro de gastos generales y administrativos que se 
contabilizan como inversiones y que corresponden a un porcentaje de los 
gastos generales y administrativos totales.  
A continuación se desglosan de igual manera las inversiones del 
proyecto que se está evaluando.  
Luego se detallan los costos de levantamiento que son aquellos 
relacionados con todas las actividades necesarias para la producción, entre las 
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que se encuentran: levantamiento artificial; costos de operación de pozos,  
plantas de separación y sistemas de almacenamiento y transporte de crudo y 
agua; reparaciones de pozos; mantenimiento de instalaciones; tratamientos 
químicos; generación y distribución de electricidad;  salud, seguridad y manejo 
ambiental; supervisión; y generales y administrativos.  
Para determinar los costos de levantamiento se ha utilizado información 
histórica de los costos del Bloque 16 y se ha estimado que existe un costo fijo 
de US$ 25 millones anuales para un nivel de producción hasta 750.000 barriles 
de fluido por día (bfpd) y US$ 32 millones anuales sobre este nivel de 
producción.  
Adicionalmente existen componentes de costos variables que están 
relacionados con los volúmenes de petróleo y fluidos producidos. En el primer 
caso la tasa es $1,25/barril de petróleo y en el segundo caso es $0,095/barril 
de fluido. Los costos del caso base y del proyecto se calculan multiplicando los 
volúmenes de fluido producidos por las tasas indicadas y en el primer caso 
sumando los costos fijos.  
Finalmente se incluyen los costos de transporte externo para lo cual se 
utiliza la tarifa de transporte del OCP. 
Cabe indicar que se ha incluido el efecto de la inflación tanto en las 
inversiones como en los costos de levantamiento, lo cual se refleja en los 
valores que se muestran en las filas a continuación de los totales sin escalar. 
  
4.1.3. Amortizaciones 
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En esta hoja se calculan las amortizaciones por unidades de producción 
tanto para el caso base como para el caso con proyecto.  Ver figura 4.3. 
 
 
Figura 4.3. Hoja de cálculo “Amortizaciones”, en miles de dólares (kusd) 
 
Para realizar el cálculo de las amortizaciones en el caso base se utiliza 
la fórmula 2.1 y los valores de producción anual que vienen de la hoja 
Producción.  Para el primer año, las reservas remanentes a inicio de año 
corresponden con la producción acumulada del caso base (94,6 millones de 
barriles), y para los años siguientes son el resultado de la resta entre las 
reservas iniciales y la producción del período anterior. El saldo por amortizar a 
inicio de año de los activos del Bloque 16 para el primer año es US$ 750 
millones y para los años siguientes es el resultado del saldo por amortizar más 
las inversiones y menos las amortizaciones, todas ellas del período anterior. 
Con la información anterior, las amortizaciones anuales son el resultado del 
producto del saldo de las inversiones no amortizadas a inicio de año por la 
producción anual y dividido para las reservas remanentes a inicios de año. 
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En el caso con proyecto se utiliza la fórmula 2.2 puesto que es necesario 
ajustar el valor de reservas remanentes a fin de año con el valor de reservas 
incorporadas por el nuevo pozo perforado. Esto se realiza comprobando el año 
en el cual se incorporan las reservas. El cálculo se realiza multiplicando el 
saldo de las inversiones no amortizadas a inicios de año por la producción 
anual (que ya incluye la producción del proyecto) y dividido para la suma de las 
reservas remanentes a inicios de año más la producción de ese año. 
Finalmente se calculan los valores netos de los activos a fin de año para 
ambos casos, mismos que son iguales a los saldos de activos por amortizar al 
inicio del año menos las amortizaciones anuales. 
 
4.1.4. Históricos 
En esta hoja de cálculo se almacena la información histórica de los 
precios de los diferentes crudos (WTI, Oriente y Napo). 
 Esta información se utiliza para determinar regresiones lineales que 
permitan modelar las relaciones entre los precios del crudo marcador WTI y los 
crudos Oriente y Napo. El comportamiento histórico de los precios de estos 
crudos se muestra a continuación. 
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Figura 4.4. Evolución de Precios 
 
4.1.5. Regresiones 
En esta hoja de cálculo se procesa la información de la hoja Históricos. 
Como se pudo apreciar en la figura 4.4, existe una fuerte correlación entre los 
precios de los diferentes crudos, lo cual se confirma calculando los coeficientes 
de correlación (r) y determinación (r2) para los diferentes juegos de datos. 
Estos resultados se muestran a continuación: 
 
 
Figura 4.5. Análisis de regresión para WTI y Oriente 
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Figura 4.6. Análisis de regresión para Oriente y Napo 
 
Como se ha indicado anteriormente, el OCP realiza mensualmente un 
ajuste de precios por calidad entre los diferentes crudos que conforman el 
crudo Napo y que se transportan por este oleoducto. Para ello se utiliza una 
canasta internacional de crudos de diferentes calidades (gravedad API), y con 
estos se calcula un coeficiente de ajuste denominado API Only Coefficient 
(AOC). 
Para obtener una relación entre el AOC y el precio del WTI se ha 
utilizado como juego de datos el diferencial de precios entre el WTI y el crudo 
Napo y el AOC. El análisis de regresión para estos datos muestra una fuerte 
correlación como lo indican los coeficientes de correlación y determinación que 
se muestran a continuación: 
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Figura 4.7. Análisis de regresión entre el diferencial WTI-Napo y AOC 
 
Como información adicional, se muestran los gráficos de dispersión para 
los diferentes juegos de datos utilizados en cada uno de los análisis de 
regresión: 
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Oriente vs. Napo
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Figuras 4.8, 4.9 y 4.10. Gráficos de dispersión 
 
4.1.6. Precio 
En esta hoja se calculan los precios de los diferentes crudos utilizando 
las regresiones lineales que se obtuvieron con la información histórica. 
También se calcula la participación del Estado en los excedentes en el precio 
de venta del petróleo de acuerdo con la Ley Modificatoria de la Ley de 
Hidrocarburos. 
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Figura 4.11. Hoja de cálculo “Precio” 
 
En el primer bloque se calculan los precios de los crudos. Se parte del 
precio del WTI que para el caso del modelo es constante para todos los años 
del modelo. 
Para determinar el precio del crudo Oriente se utilizan los coeficientes de 
la regresión que relaciona el WTI y el Oriente, con lo cual: 
Precio Oriente = 0,783 x Precio WTI – 0,194  [4.1] 
 
Para calcular el precio del crudo Napo se utiliza como base el precio del 
crudo Oriente y se tiene: 
Precio Napo = 0,860 x Precio Oriente + 1,075  [4.2] 
 
En el caso del precio del crudo del Bloque 16 el proceso es un tanto 
diferente. Se utiliza la regresión entre el diferencial WTI-Napo y el AOC. Se 
calcula primero el AOC y con este coeficiente se calcula el precio del crudo del 
Bloque 16 como se muestra a continuación: 
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AOC = 0,047 x (Precio WTI – Precio Napo) – 0,058  [4.3] 
Delta API = API B16 – API Napo     [4.4] 
Precio Bloque 16 = Precio Napo + AOC x Delta API  [4.5] 
 
En la ecuación 4.3 se utilizan el precio del WTI y el del Napo calculado 
con la fórmula 4.2. Puesto que la gravedad API del crudo del Bloque 16 es 
menor que la del crudo Napo, el Delta API es negativo con lo cual el producto 
Delta API x AOC es negativo también. Esto significa que el precio del crudo del 
Bloque 16 tiene un castigo respecto al precio del crudo Napo.  
En el segundo bloque de la hoja de cálculo se guardan los valores de las 
gravedades de los diferentes crudos. Estos valores son constantes durante el 
período analizado, lo cual es un razonamiento válido suponiendo que no existe 
una gran variación en las condiciones de producción. 
En el tercer bloque se calcula la participación del Estado en los 
excedentes en el precio de venta del petróleo. Para calcular este porcentaje se 
debe disponer primeramente del precio de venta del crudo del Bloque 16 a la 
fecha de la firma del contrato (Ps) para luego actualizarlo con la inflación de 
EEUU.   
Sin embargo, no existe un valor real del precio de venta del crudo del 
Bloque 16 cuando se firmó el contrato puesto que en ese momento este crudo 
se transportaba por el SOTE y se comercializaba como Oriente.  
Es importante hacer notar que no se puede utilizar el precio del crudo del 
Bloque 16 calculado utilizando las fórmulas 4.3, 4.4 y 4.5 porque estas 
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responden a un análisis del comportamiento del mercado pero carecen de valor 
legal porque no forman parte del Contrato de Participación. 
Por este motivo, se utiliza la fórmula 2.3 y el precio del crudo Oriente a 
diciembre de 1996, y se obtiene que el precio del crudo del Bloque 16 a la 
fecha de la firma del contrato es igual a US$ 17,80/barril. Este último valor 
actualizado a enero de 2006 es US$ 22,30/barril puesto que la inflación de 
EEUU acumulada desde diciembre de 1996 hasta enero de 2006 fue 25,3%. 
Para los siguientes años se utiliza un valor estimado de inflación. 
Luego es necesario obtener el precio de venta efectivo del crudo del 
Bloque 16  (Pe). Para ello se utiliza el precio del crudo Oriente calculado 
utilizando la fórmula 4.1 y se lo ajusta por calidad utilizando la fórmula 2.3. 
Con la información anterior se calcula el porcentaje de participación (P) 
aplicando las escalas de participación mostradas en la sección 2.6, siempre 
que el precio de venta efectivo (Pe) sea mayor que el precio de venta a la firma 
del contrato (Ps).  
Para ilustrar estos cálculos se utiliza el siguiente ejemplo: 
Precio WTI = 55,00 US$/barril, año 2007 
Precio Oriente = 0,783 x 55,00 – 0,194 = 42,86 US$/barril 
Precio Napo = 0,860 x 42,86 + 1,075 = 37.95 US$/barril 
AOC = 0,047 x (55,00 – 37,95) – 0,058 = 0.751 US$/°API 
Delta API = 15,4 – 19,1 = -3,7 °API 
Precio Bloque 16 = 37,95 + 0,751 x (-3,7) = 35,17 US$/barril 
Ps = 22,30 x (1 + 2,5%) = 22,86 US$/barril (año 2007) 
Pe= 42,86 x (1 + 1,3 x (15,4 – 23,9)/100) = 38,13 US$/barril (año 2007) 
¿Pe > Ps? Si 
Para Pe ≤ 40 US$/barril la participación del Estado es hasta el 60% 
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P = (50% x (30,00 – 22,86) + 60% x (38,13 – 30,00))/(38,13 – 22,86) 
P = (3,57 + 4,88)/15,27 
P = 55,3% (año 2007) 
En este ejemplo se aprecia claramente que el porcentaje de la 
participación del Estado se aplica por tramos y no directamente por toda la 
diferencia entre Pe y Ps. Por este motivo se obtiene una participación de 55,3% 
que es menor al 60% indicado inicialmente en la tabla de porcentajes de 
participación en función del precio efectivo de venta Pe. 
 
4.1.7. FF Base 
En esta hoja se calcula el flujo de fondos del caso base. Ver figura 4.12. 
En la primera sección se muestra la información de la producción bruta y la 
producción para la venta que se obtiene al descontar el consumo interno y la 
participación del Estado. Luego se calculan los ingresos, costos e impuestos 
para obtener el flujo de fondos neto del proyecto. 
 
 
Figura 4.12. Hoja de cálculo “FF Base”, en miles de dólares (kusd) 
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El proceso de cálculo se muestra a continuación: 
Ingresos por Ventas = Producción para la venta x Precio Bloque 16 [4.6] 
Costos de Producción = Costos de Operación + Amortizaciones [4.7] 
Utilidad antes de Impuestos =  [4.6] – [4.7] [4.8] 
Participación de Trabajadores = 15% x [4.8], si [4.8] > 0 [4.9] 
Impuesto a la Renta = 25% x ([4.8] – [4.9]), si [4.8] > 0 [4.10] 
Utilidad Neta = [4.8] – [4.9] – [4.10] [4.11] 
Flujo de Fondos Neto = Utilidad Neta + Amortizaciones - Inversiones [4.12] 
 
Para obtener los Costos de Producción (fórmula 4.7) es necesario 
calcular primero los Costos de Operación, lo cual se realiza como se muestra a 
continuación: 
 Costo de levantamiento, viene de la hoja Costos [4.13] 
+Costo de transporte = Producción para la venta x Tarifa OCP [4.14] 
+Ley 20 = 0,5 US$/barril x Producción para la venta [4.15] 
+Impuestos Municipales = 1,5/1000 x Activos netos  [4.16] 
+Impuesto a la Superintendencia de Cías. = 1/1000 x Activos netos [4.17] 
+Contribución a CORPEI = 0,5/1000 x Ingresos por ventas [4.18] 
+Derechos superficiarios = 0,004 US$/ha x 122.500 ha [4.19] 
+Utilización de aguas y materiales = US$60.000 [4.20] 
+Ley Reformatoria = (Pe – Ps) x Producción para la venta x % 
Excedentes (P) 
[4.21] 
= Costos de Operación [4.22] 
 
Las amortizaciones que también intervienen en los Costos de Operación 
(fórmula 4.7) y en el Flujo de Fondos Neto (fórmula 4.12) se toman 
directamente de la hoja Amortizaciones. 
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Cabe mencionar que en el cálculo para el año 2006 de la Ley 
Reformatoria se consideran únicamente 251 días por la fecha a partir de la cual 
esta Ley entró en vigencia. 
Finalmente se descuentan los flujos de caja netos de cada año utilizando 
varias tasas de descuento con lo cual se obtiene el VAN al 31/12/05. 
Puesto que se están utilizando los flujos de caja del proyecto puro, la 
tasa de descuento relevante corresponde al costo de oportunidad de los 
proyectos alternativos.  
Sin embargo, en Repsol YPF las tasas de descuento se definen en 
forma corporativa para cada unidad de negocio y para cada tipo de proyecto, 
por lo cual en este trabajo se utilizará 15% como la tasa de descuento 
relevante para los proyectos que se analizarán. 
 
4.1.8. FF con Proyecto 
En esta hoja se calcula el flujo de fondos que incluye al caso base y al 
proyecto que se está evaluando.  
Puesto que varía la producción por la inclusión del proyecto, varían 
también los costos de producción, amortizaciones e impuestos. Sin embargo, la 
metodología de cálculo es exactamente la misma que en la hoja de cálculo del 
caso base. 
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Figura 4.13. Hoja de cálculo “FF con Proyecto”, en miles de dólares (kusd) 
 
4.1.9. FF Incremental 
En esta hoja se calcula el flujo de fondos únicamente del proyecto que 
se está evaluando. 
Para obtener el flujo de fondos incremental se restan los valores de las 
celdas del flujo de fondos del caso base de los valores de las celdas del flujo de 
fondos con proyecto. 
Una vez obtenido el flujo de fondos incremental, se descuentan los 
valores con las mismas tasas de descuento que en los casos anteriores.  
Al calcular el flujo de fondos incremental de esta manera, se garantiza 
que la participación del Estado en la producción se realice considerando toda la 
producción del Bloque 16 en la escala de producción adecuada, y no la que 
erróneamente se obtendría si se considerara únicamente la producción del 
proyecto evaluado. 
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Figura 4.14. Hoja de cálculo “FF Incremental”, en miles de dólares (kusd) 
 
4.1.10. General 
En esta hoja se muestra la información general del proyecto y se 
configuran algunos parámetros del modelo tales como la tasa de escalamiento 
de las inversiones y costos, el año de incorporación de las reservas del 
proyecto evaluado, el precio del crudo WTI que se utilizará para la evaluación y 
el perfil de producción del proyecto a evaluarse. Este último se ha modelado en 
función de la producción inicial de petróleo y agua de manera que al modificar 
estos valores iniciales el perfil de producción varía proporcionalmente. 
Adicionalmente, existen otras celdas que se utilizarán durante la 
simulación para agregar la variabilidad estocástica en las inversiones y costos. 
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Figura 4.15. Hoja de cálculo “General” en miles de barriles (kbls) y miles de dólares (kusd) 
 
4.2. Modelo Estocástico 
La base para el modelo estocástico es el modelo determinístico que se 
presentó en la sección anterior. El siguiente paso consiste combinar las 
distribuciones de probabilidad con el modelo de evaluación para obtener una 
distribución de los posibles VAN y otras medidas de interés. Una vez obtenida 
la distribución del VAN se calculará el VAE del proyecto y decidirá si el 
proyecto es o no viable.  
Es en este punto donde se utiliza Crystal Ball®6, que es un software 
gráfico orientado al análisis de riesgo, simulación y optimización.  Este paquete 
permite agregar las distribuciones de probabilidad a las celdas que son las 
entradas del modelo determinístico y realizar la simulación. 
 
                                                 
6 Cristal Ball® es una marca registrada de Decisioneering Inc. Para mayor información del producto y 
descargas de versiones de prueba se puede visitar su página web en: www.decisioneering.com 
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A continuación se estudiará con detalle el proceso requerido para 
realizar la simulación del caso del ejemplo utilizado. 
 
4.2.1. Definición de Supuestos 
El primer paso consiste en definir los supuestos en las celdas que sirven 
de entrada del modelo. Los supuestos son las distribuciones de probabilidad 
que se ajustan a los requerimientos de las variables que se desean modelar. 
El tipo de distribución que se asigna a cada variable se determina 
conjuntamente con los expertos de cada área, así por ejemplo los volúmenes 
de producción de petróleo se analizan con técnicos de Ingeniería de 
Reservorios, el precio del petróleo marcador WTI con técnicos de Planificación 
y Control, etcétera. 
Para el caso del ejemplo que se ha venido utilizando se ha determinado 
que los mejores estimados para las variables de entrada se modelan como se 
indica a continuación: 
 
Variable de entrada Distribución 
Precio WTI Log-normal, µ = 40, σ = 13,53 
Variación inversiones Triangular, mín. = -10%, más probable = 0%, máx. = 40% 
Variación costos de 
levantamiento 
Triangular, mín. = -10%, más probable = 0%, máx. = 30% 
Producción inicial de petróleo Log-normal, µ = 800, σ = 200 
Producción inicial de agua Normal, µ = 7.500, σ = 820 
Tabla 4.2. Variables de entrada y Distribuciones utilizadas 
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Para ingresar estos parámetros en el modelo es necesario iniciar 
primero Cristal Ball y abrir el modelo en Excel.  Una vez cargado el modelo, en 
la hoja General se procede como se indica a continuación: 
¾ Seleccionar la celda que se va a modificar  
¾ Seleccionar Define Assumption en el menú Cell. 
¾ Escoger la distribución en Gallery 
¾ Ingresar los parámetros de la distribución 
¾ Finalizar pulsando Ok 
La figura 4.16 muestra este procedimiento para la celda que contiene el 
Precio WTI. 
 
Figura 4.16. Distribución de probabilidad para Precio WTI 
 
Una vez que se ha ingresado la distribución en la celda de entrada, ésta 
cambia de color indicando que está definida como un supuesto (Assumption) 
en Crystal Ball. 
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Existen otros botones adicionales en esta ventana cuyas funciones son: 
 
¾ Prefs (Preferences): permite visualizar la distribución de probabilidad en forma 
acumulativa, mostrar coordenadas de la misma o graficar la línea que pasa por la 
media. 
¾ Parms (Parameters): permite modificar los parámetros con los cuales se definirá la 
distribución de probabilidad. Sin embargo, esta opción no está disponible para 
todas las distribuciones de probabilidad. 
¾ Correlate: permite definir correlaciones entre las variables de entrada del modelo. 
Se puede acceder directamente a esta ventana de diálogo 
seleccionando la celda que se desea modificar y presionando el botón  en 
la barra principal de herramientas de Excel.  
 
4.2.2. Definición de Pronósticos 
Los pronósticos (Forecasts) son las celdas con los resultados que se 
desean analizar. En el caso del modelo en cuestión, el pronóstico de interés es 
el VAN descontado al 15% en la hoja de cálculo FF - incremental. El 
procedimiento es el siguiente: 
 
¾ Seleccionar la celda de pronóstico que se va a modificar  
¾ Seleccionar Define Forecast en el menú Cell. 
¾ Ingresar el nombre del pronóstico en Forecast Name 
¾ Ingresar las unidades en el campo Units 
¾ Finalizar pulsando Ok 
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Es posible acceder a esta ventana de diálogo directamente 
seleccionando la celda que contiene el pronóstico que se va a definir y 
presionando el botón  en la barra principal de Excel. 
 
 
Figura 4.17. Definición del pronóstico para el VAN @15% 
 
4.2.3. Parámetros de Simulación 
Una vez que se han definido las celdas con los supuestos y pronósticos, 
el siguiente paso es la simulación. Para ello es necesario definir una regla de 
parada para el proceso de simulación y el método de muestreo de las 
distribuciones de probabilidad. 
 
4.2.3.1. Reglas de parada 
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Luego de que cada ensayo es completado el VAN calculado se registra y 
el proceso continua hasta que se dispone de un número suficiente de ensayos 
para definir una distribución del VAN. 
 
Desafortunadamente no existen reglas que indiquen cuantos ensayos 
son necesarios para conseguir este fin. La razón es que el número de ensayos 
requeridos para una adecuada convergencia depende de varios factores, tales 
como el número de distribuciones muestreadas en cada ensayo, la forma y 
magnitudes de cada distribución individual, y las relaciones que enlazan las 
variables. De esta forma, el mínimo número de ensayos puede variar entre un 
mínimo de 100 hasta 10.000 o más. 
Existen dos formas de sobrellevar este problema. La primera es un 
método de fuerza bruta que consiste en ir realizando simulaciones con un 
pequeño número de ensayos (por ejemplo 100) y calculando el VAE de cada 
una de ellas. Si existen diferencias significativas entre los VAE (no muestran 
una tendencia central), significa que es necesario realizar más simulaciones. 
Este proceso se repite hasta que se obtiene un patrón de tendencia central 
donde el VAE estimado es el promedio ponderado de los VAE de cada 
simulación.  
El problema con este enfoque es que el tiempo necesario en realizar 
cada simulación y el cálculo del VAE en cada una de ellas puede tomar más 
tiempo que realizar una simulación con un número grande de ensayos desde el 
principio, por ejemplo 1.000 o 10.000 ensayos. 
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El segundo enfoque consiste en utilizar el error estándar de la media que 
se define como: 
n
s
nx
≅= σσ   [4.23] 
Donde:  s es la desviación estándar de la muestra, y; 
n es el número de ensayos realizados 
Por ejemplo, si luego de 100 ensayos en una simulación el VAE = US$ 
117,1 y la desviación estándar calculada s = US$ 35,5, se tiene que: 
55.3
100
5.35 =≅xσ  
 
Esto significa que con un nivel de confianza del 68%  (una desviación 
estándar), el VAE es US$ 117,1 ± US$ 3,55.  Si se requiere una precisión del 
1%, esto es que el VAE calculado se encuentre dentro del 1% del VAE 
verdadero, debe cumplirse que: 
VAEx ×< 01.0σ   [4.24] 
 
En el caso del ejemplo, el error estándar de la media no cumple esta 
condición (3,55 > 0,01 x 117,1), lo cual indica que son necesarios más 
ensayos. 
De manera general, la regla para detener la simulación puede definirse 
como: 
VAEPz x ×<⋅σ   [4.25] 
 
Donde: 
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z es el número de desviaciones estándar de acuerdo con el nivel 
de confianza requerido, 
P es el nivel de precisión en porcentaje 
  
La simulación se repite entonces hasta que la condición de la ecuación 
4.25 se satisface. 
Para el caso del ejemplo se utilizará un nivel de confianza del 95% y una 
precisión del 1%. Si no se satisfacen estas condiciones, el número máximo de 
ensayos se limitará a 25.000. 
Estos parámetros se ingresan como se indica a continuación: 
¾ Seleccionar Run Preferentes en el menú Run. 
¾ Seleccionar Trials en la ventana de diálogo. 
¾ Ingresar el número máximo de ensayos en Maximum Number of Trials 
¾ Habilitar Enable Precision Control 
¾ Ingresar el nivel de confianza en Confidence Level 
¾ Finalizar pulsando Ok 
La figura 4.18 muestra este procedimiento. También es posible acceder 
al mismo utilizando el botón  
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Figura 4.18. Configuración de los parámetros de simulación 
El control de precisión se configura en la ventana de diálogo de 
definición de pronósticos de la siguiente manera: 
¾ Seleccionar la celda de pronóstico que se va a modificar  
¾ Seleccionar Define Forecast en el menú Cell. 
¾ Seleccionar More>> 
¾ Pulsar el botón Precision 
¾ Habilitar Specify Precision Using 
¾ Marcar Relative Percentage e ingresar el valor de precisión requerido 
¾ Habilitar Mean 
¾ Finalizar pulsando Ok 
 
La figura 4.19 muestra este procedimiento: 
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Figura 4.19. Configuración  del control de Precisión 
 
4.2.3.2. Muestreo 
El proceso de muestreo se basa en el uso de número aleatorios, los 
cuales se pueden obtener de diversas fuentes tales como la secuencia de 
dígitos de los números irracionales (π, e, √2, etc.), tablas de números aleatorios 
o generadores de números aleatorios. Estos últimos son los más utilizados y se 
obtienen de una ecuación cuidadosamente desarrollada de manera que no 
existe un patrón en la secuencia de números generados. 
Crystal Ball utiliza un generador de números aleatorios que se basa en 
una fórmula iterativa que tiene una longitud de 231-2. Esto significa que la 
secuencia de números se repite luego de varios trillones de ensayos. 
Para obtener los valores de entrada del modelo se utilizan los números 
aleatorios generados y las distribuciones de probabilidad en su forma 
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acumulativa. El proceso consiste en utilizar el número aleatorio como valor de 
entrada en el eje y. Con este valor se llega a la curva y luego hacia el eje x. 
Este valor del eje x es el que se utilizará en el ensayo. 
Por ejemplo, considere que una variable aleatoria x se representa de 
acuerdo con el histograma de frecuencia de la figura 4.20.    
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Figura 4.20. Histograma de frecuencia 
 
El histograma se convierte entonces en su equivalente de frecuencia 
acumulada de la figura 4.21.  Durante la simulación se debe muestrear esta 
variable y en cada ensayo se requiere un valor de x. Supóngase que durante 
un ensayo el generador de números aleatorios arroja el valor 0,408. Con este 
número se ingresa por el eje vertical, se lee a través de la curva de frecuencia 
acumulada y se baja hacia el eje horizontal para leer el valor de la variable 
correspondiente al número aleatorio generado, que en este caso es 3,71. Este 
es el valor de x que se utiliza para esta distribución en el cálculo del VAN.  
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Figura 4.21. Distribución de frecuencia acumulada y proceso de muestreo 
 
Cabe indicar que no es correcto utilizar el mismo número aleatorio para 
muestrear todas las distribuciones en un ensayo. La razón es que el utilizar el 
mismo número aleatorio implica valores fijos en todas las variables. Por 
ejemplo, si el número aleatorio es 0,95 se obtendrían valores elevados en 
todas las variables. En forma similar, si el número aleatorio es 0,15, los valores 
de las otras variables serían bajos también. 
El método de muestreo aleatorio anteriormente explicado es el que se 
conoce como Monte Carlo. Existe también otro método que ha ganado 
importancia durante los últimos años y que se conoce como Hipercubo Latino 
(Latin Hypercube). 
En este método se divide la distribución de probabilidad en segmentos 
igualmente probables y en cada uno de ellos de realiza el muestreo aleatorio. 
Con este proceso se consigue que no existan agrupamientos dentro de las 
variables muestreadas. 
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Como ventaja adicional, la convergencia utilizando esta técnica se da 
usualmente con menos ensayos que utilizando Monte Carlo, aunque el tiempo 
que toman los ensayos es usualmente mayor. 
El método de muestreo se configura en la ventana de diálogo de 
preferencias como se indica a continuación o presionando el botón   
¾ Seleccionar Run Preferentes en el menú Run. 
¾ Seleccionar Sampling en la ventana de diálogo. 
¾ Habilitar Use same sequence of Random Numbers 
¾ Ingresar el valor inicial (semilla) en Inicial Seed Value 
¾ Seleccionar Monte Carlo o Latin Hypercube 
¾ Finalizar pulsando Ok 
 
La figura 4.22 muestra esta ventana de diálogo. 
 
Figura 4.22. Configuración del método de muestreo 
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4.2.4. Correr la simulación 
Una vez configuradas las reglas de parada y muestreo es posible iniciar 
la simulación. Para ello se pueden utilizar los botones de control de simulación 
de la barra de herramientas  o los comandos del menú Run. 
Durante la simulación Crystal Ball abrirá ventanas para cada celda de 
pronóstico definida en las cuales se visualizan los resultados de la simulación 
en forma de distribuciones de frecuencia. La simulación continuará hasta que 
se cumpla la regla de parada establecida o se alcance el máximo número de 
ensayos que se configuró previamente. Para el ejemplo que se ha venido 
desarrollando, la siguiente figura muestra la ventana de pronóstico y los 
resultados obtenidos: 
 
 
Figura 4.23. Venta de pronóstico para el ejemplo desarrollado 
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La distribución de frecuencia del pronóstico del VAN descontado al 15% 
es el VAE del proyecto, que para las condiciones del modelo es 5.024 miles de 
dólares.  
Por defecto, Crystal Ball despliega en la ventana de pronóstico un rango 
de resultados comprendidos entre 2,6 desviaciones estándar respecto a la 
media (99% de los datos aproximadamente). Por esta razón solamente se 
visualizan 14.369 ensayos de los 15.000 que se realizaron.  
Esta configuración se puede modificar seleccionando Preferences > 
Display Range en la ventana de pronóstico. También es posible visualizar la 
distribución de frecuencia acumulada y la acumulada invertida seleccionando 
View > Cumulative Chart o View > Reverse Cumulative Chart. 
Adicionalmente, se pueden visualizar las estadísticas de la distribución 
de frecuencia seleccionando View > Statistics en el menú de la ventana de 
pronóstico como se muestra a continuación: 
 
Figura 4.24. Ventana de estadísticas para el ejemplo desarrollado 
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Con el procedimiento mostrado en esta sección se ha alcanzado el 
objetivo de desarrollar un modelo estocástico utilizando como base el modelo 
determinístico de la sección anterior.  
Cabe indicar que los procedimientos mostrados son los mínimos 
necesarios para configurar y realizar una simulación en Crystal Ball. No se 
profundizará más en las opciones que brinda el paquete o en los diferentes 
módulos que lo conforman puesto que no forma parte del alcance de este 
trabajo. 
El análisis de los resultados que se obtienen con el modelo se 
profundizará en el siguiente capítulo de este trabajo. 
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5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
En este capítulo se desarrollarán los criterios de aceptación para los 
resultados del modelo estocástico y se analizará el enfoque de la opción de 
invertir. 
 
5.1. Criterio de Aceptación del VAE 
Una vez que se ha realizado la simulación de un proyecto se obtiene 
como resultado una distribución de frecuencia de los valores del VAN donde el 
valor medio de esta distribución es el VAE del proyecto. 
Desde el punto de vista del Análisis de Decisiones, el VAE es el único 
elemento a considerar para decidir si un proyecto es viable o no puesto que 
éste combina los estimados de rentabilidad con los estimados cuantitativos de 
riesgo. Esto es, el criterio de aceptación consiste en seleccionar la alternativa 
de inversión que tiene el VAE mayor cuando se debe escoger entre varias 
mutuamente excluyentes. 
El valor esperado de una alternativa de decisión se interpreta como la 
media del VAN por decisión que sería obtenido si se acepta dicha alternativa 
sobre una serie de ensayos repetitivos. Por ejemplo, suponiendo que existe 
una alternativa de inversión que consiste en perforar un pozo en el cual la 
probabilidad de que sea seco es 0,4 y en cuyo caso se gastarían 2,5 millones 
de dólares, y la probabilidad de que sea productivo es 0,6 que conllevaría una 
ganancia de 4 millones de dólares, el VAE para esta alternativa es igual a: 
VAE = 0,4 x US$ -2,5MM + 0,6 x US$ 4MM = US$ 1.4MM. 
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Al ser el VAE positivo debería escogerse la alternativa de perforar (la 
otra alternativa es no perforar cuyo VAE es cero). Si se presenta una serie de 
prospectos iguales que tengan el mismo riesgo y rentabilidad, la rentabilidad 
promedio de una serie de ensayos repetitivos promediaría US$ 1.4MM por 
decisión (no por pozo exitoso) si en cada caso se acepta la opción de perforar. 
Como prueba de ello suponiendo que existen 100 prospectos idénticos e 
independientes y que se toma la decisión de perforar todos, los resultados más 
probables del programa de perforación de estos 100 pozos serían 40 pozos 
secos y 60 productores. Las ganancias serían 60 x US$ 4MM = US$ 240MM de 
los pozos productores, y las pérdidas serían 40 x US$ 2.5MM = US$ 100MM de 
los pozos secos. La ganancia neta sería por tanto US$ 240MM – US$ 100MM = 
US$ 140MM, donde la ganancia neta por decisión sería US$ 140MM / 100 = 
US$ 1.4MM, valor que es igual al VAE de la alternativa de perforar. 
Es importante notar que si existe un solo prospecto a considerar es claro 
que el resultado que se obtendría es o US$ 4MM de ganancia o US$ 2.5MM de 
pérdida. El VAE de US$ 1.4MM no es un resultado posible si se decide 
perforar. 
El punto clave radica en el hecho que si se selecciona la alternativa que 
tiene el mayor VAE, el valor monetario esperado de todo el portafolio de 
decisiones será mayor que aquel que se obtendría seleccionando una 
estrategia alternativa. De esta manera, el concepto del valor esperado es una 
estrategia eficaz para la toma de decisiones más que una medida de 
rentabilidad. La estrategia funciona mejor si se utiliza constantemente a medida 
que se realizan las inversiones. 
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5.1.1. Restricciones de Capital 
Hasta este momento se ha considerado que no existen limitaciones en el 
capital disponible para invertir lo cual dista muchas veces de la realidad. Bajo 
condiciones de capital limitado un criterio muy generalizado para seleccionar 
proyectos es el Rendimiento Descontado sobre Inversiones y ajustado por 
riesgo (risked Discounted Return on Investment - rDROI) que se calcula de la 
siguiente manera: 
onesVAEinversi
VAErDROI =     [5.1] 
 
El numerador de la ecuación 5.1 es VAE del proyecto. El denominador 
es el resultado del valor esperado de las inversiones descontadas a la misma 
tasa del VAN del proyecto. Este indicador ofrece una medida de las ganancias 
esperadas por unidad de inversión esperada. 
Por tanto, si no se dispone de fondos suficientes para aceptar todos los 
proyectos disponibles sería deseable seleccionar las alternativas que 
maximizan este indicador. 
 
5.1.2. Cuantificación del Riesgo 
Hasta este punto el proceso de selección de alternativas de inversión 
consiste en escoger aquellas que tienen un VAE positivo y si existen 
limitaciones de capital se seleccionarían aquellas que maximizan el rDROI. Sin 
embargo queda un factor por considerar que tiene relación con el riesgo del 
proyecto. 
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Por ejemplo, si se dispone de dos proyectos de inversión como se 
muestra en la figura siguiente: 
 
Figura 5.1. Distribuciones de probabilidad de dos proyectos de inversión. 
 
¾ El proyecto B tiene el VAE más alto y si las condiciones son iguales 
para ambos casos, éste se preferiría sobre el proyecto A. 
¾ La probabilidad de obtener pérdidas es mayor en el caso de escoger 
el proyecto B sobre el A. 
¾ El proyecto B tiene un riesgo mayor que el proyecto A, esto se 
observa en el ancho de la distribución del VAN. 
Es lógico suponer que se preferiría cambiar el mayor VAE y la 
posibilidad de una mayor ganancia del proyecto B, por el VAE ligeramente 
menor del proyecto A, sabiendo que al hacerlo se reduciría significativamente 
la posibilidad de una pérdida monetaria. De hecho, toda administración tiene un 
doble objetivo al seleccionar decisiones bajo incertidumbre el cual consiste en 
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maximizar la ganancia esperada y al mismo tiempo minimizar la exposición a la 
pérdida. 
Una forma de obtener una representación de esta dualidad ganancia-
riesgo consiste en graficar una medida de la rentabilidad esperada (VAE) 
versus una medida del riesgo del proyecto. Esta última usualmente es la 
desviación estándar de la distribución del VAN, o el coeficiente de variabilidad 
(v) que es la relación entre la desviación estándar del proyecto y su VAE: 
VAE
v σ=    [5.2] 
 
La figura 5.2 muestra un ejemplo de un gráfico en el cual se muestran 
diferentes oportunidades de inversión. Es fácil observar que la estrategia para 
maximizar el valor y minimizar la exposición a la pérdida sugiere avanzar en la 
dirección noroeste.  
 
 
Figura 5.2. Riesgo versus Valor de diferentes oportunidades de inversión 
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En este gráfico se observa también la existencia de contornos de Iso-
valor, que son una representación de las concesiones que debería aceptar una 
compañía entre el VAE de un proyecto y su riesgo. 
 
5.2. Enfoque de la Opción de Invertir 
Este enfoque consiste en determinar el costo de oportunidad de invertir 
ahora en vez de mantener abierta la posibilidad de no invertir si las condiciones 
de mercado cambian. Una vez determinado este costo de oportunidad (F0), el 
análisis consiste en determinar si el costo total de invertir (el costo de la 
inversión más el costo de oportunidad), es mayor que los ingresos del proyecto. 
Si este resultado es positivo entonces es preferible esperar y mantener 
la opción viva antes que invertir ahora. 
El problema radica en determinar F0 para el proyecto, para lo cual es 
necesario calcular el VAN condicionado a la probabilidad de un evento que 
afecte el resultado a futuro. 
Por ejemplo, suponiendo un proyecto que se realiza en forma 
instantánea en el cual el costo de inversión I = US$ 1.600, los ingresos son 
US$ 200 anuales a perpetuidad y la tasa de descuento es 10%, el VAN es: 
 
∑∞
=
=+−=+−=
0
600$2200$1600$
)1.1(
200$1600$
t
tVAN    [5.3] 
 
Puesto que el resultado es positivo debería invertirse en el mismo. Sin 
embargo, si existe una probabilidad q = 0,5 de que los ingresos se incrementen 
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a US$ 300 y considerando que se decidió invertir el próximo año dado que los 
ingresos se incrementaron, el VAN del proyecto sería: 
 
773$
1.1
850$
)1.1(
300$
1.1
1600$5.0
1
==⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ +−= ∑∞
=t
tVAN   [5.4] 
 
Nótese que en el año 0 no existen ni inversiones ni ingresos y que en el 
año 1 los US$ 1.600 se invierten solamente si los ingresos se incrementan a 
US$ 300, lo cual ocurriría con la una probabilidad del 50%. Si se espera un año 
antes de decidir invertir, el VAN del proyecto es US$ 773 mientras que es 
solamente US$ 600 si se invierte ahora.  
De acuerdo con lo indicado anteriormente, el valor de la opción de 
invertir en este proyecto es F0 = US$ 773. Desagregando los términos en la 
ecuación 5.3, los ingresos del proyecto son US$ 2.200 con lo cual el costo total 
de invertir es: 
 
  I + F0 = US$ 1.600 + US$ 773 = US$ 2.373 > US$ 2.200.  
 
Este proceso puede generalizarse para determinar el valor de la opción 
de invertir en función de la probabilidad de variación de los factores que inciden 
en VAN del proyecto (monto de inversión, costos, ingresos), con lo cual la regla 
para esperar en vez de invertir se expresa como se muestra a continuación: 
 
INGFINV VEVEVE >+ 0     [5.5] 
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VEINV y VEING son los valores esperados de las inversiones y de los 
ingresos del proyecto si se lo realizara hoy y VEF0 es el costo de oportunidad si 
se decide invertir en el proyecto un período más tarde. Para calcular este último 
término se procede como se hizo en la ecuación 5.4, con lo cual VEF0 es igual 
al VAE del proyecto pero retrasado un período. 
Puesto que el VAE del proyecto ahora es VEING - VEINV, finalmente se 
obtiene que: 
VAEVEVEVE INVINGF =−>0    [5.6] 
 
En la ecuación 5.6 se observa que si el VAE del proyecto cuando se ha 
decidido esperar es mayor que el VAE del mismo si se realiza ahora, es 
preferible postergar la inversión hasta que las condiciones de mercado 
cambien. Adicionalmente, si el valor de la opción de invertir es negativo 
entonces se debe desechar el proyecto. 
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6. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
En este capítulo se presentan algunos ejemplos de aplicación de casos 
reales utilizando el modelo estocástico desarrollado y se muestran las ventajas 
que se consiguen respecto a la evaluación tradicional de proyectos. 
 
6.1. Ejemplo 1 
6.1.1. Antecedentes 
Luego de un proceso de re-interpretación sísmica se ha encontrado un 
prospecto que puede contener reservas importantes de hidrocarburos. Para 
comprobar la existencia del yacimiento es necesario perforar un pozo 
exploratorio. Luego de un análisis del tipo de reservorio, modelo de migración 
de hidrocarburos, trampas y sellos de la estructura, se ha determinado que la 
probabilidad de encontrar hidrocarburos comercialmente desarrollables es 
40%.  
En caso de éxito las reservas recuperables del campo se estiman en 
11,58 millones de barriles de petróleo. Para la fase de desarrollo del campo se 
elaboró un modelo del pozo tipo en base a la información de campos similares 
en producción. Este pozo tipo tiene una producción inicial de petróleo estimada 
en 1.500 bppd y recupera 1,6 millones de barriles hasta el final de su vida útil 
de acuerdo con la simulación realizada. Con esta información se ha 
determinado que son necesarios 7 pozos (1 exploratorio + 6 de desarrollo) para 
producir el campo con un perfil de producción como se muestra a continuación:  
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Figura 6.1. Modelo del pozo tipo y Perfil de Producción (7 pozos) 
 
La perforación del pozo exploratorio se realizaría durante junio y julio de 
2006, y la de los pozos de desarrollo se iniciaría en julio de 2007 y terminaría 
en diciembre de 2007. El tiempo requerido para perforar y completar cada pozo 
es un mes aproximadamente luego de lo cual se lo incorpora a la producción.  
Adicionalmente, para este nuevo desarrollo se requiere construir una 
plataforma nueva donde se ubicarán los equipos eléctricos y de proceso. El 
tiempo estimado para construir estas instalaciones es de 9 meses debiendo 
estar listas para finales de junio de 2007. No se contemplan inversiones 
adicionales en la planta de separación puesto que se cuenta con capacidad 
excedente para procesar todo el fluido del campo y exportar el petróleo 
obtenido. 
De acuerdo con la legislación vigente, si el pozo es seco su costo se 
contabiliza al gasto del período en que se perforó el mismo y si es productivo 
se contabiliza como un activo y se amortiza por unidades de producción. 
El costo del pozo exploratorio es US$ 8,5 millones y el de los pozos de 
desarrollo es US$ 2,5 millones cada uno. El costo de las inversiones en 
instalaciones de superficie para los 7 pozos es US$ 7,9 millones de las cuales 
el 30% se efectuarían en 2006 y el 70% restante en 2007.  
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Figura 6.2. Detalle de las inversiones en instalaciones de superficie 
 
Los parámetros globales del modelo se muestran a continuación: 
Parámetro Valor 
Precio WTI US$62/bbl, 2006+ 
Escalamiento de inversiones 2% 
Escalamiento de costos de levantamiento 2% 
Inflación EEUU 2,5%, 2007+ 
Variación inversiones 0% 
Variación costos de levantamiento 0% 
Reservas probadas – caso base @ 31/12/05 95.000 kbls 
Saldo de inversiones por amortizar @ 31/12/05 750.000 kusd 
Tabla 6.1. Parámetros globales del modelo 
 
Es importante notar que los valores de las entradas del modelo 
corresponden a los mejores estimados de cada departamento involucrado con 
el proyecto. 
 
6.1.2. Resultados con el modelo determinístico 
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Para evaluar este proyecto se ingresó la información del problema en el 
modelo y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Figura 6.3. Resultados del modelo, pozo exitoso 
 
 
 
Figura 6.2. Resultados del modelo, pozo seco. 
 
Estos resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Resultado del pozo Probabilidad VAN @ 15% miles US$ 
VE 
miles US% 
Productor 0,4 8.727 3.491 
Seco 0,6 -5.053 -3.032 
VAE del Proyecto @ 15% 459 
Tabla 6.2. Resultados de evaluación – modelo determinístico 
 
El VAE del proyecto es positivo por lo cual se debería aprobar el mismo 
y perforar el pozo exploratorio. 
 
6.1.3. Resultados con el modelo estocástico 
Para realizar la simulación se agregaron a las celdas de entrada las 
distribuciones de probabilidad que de acuerdo con cada departamento 
involucrado en el proyecto representan de la manera más objetiva las variables 
de entrada. Esta información se muestra a continuación: 
 
Variable de entrada Distribución 
Precio WTI (usd/bbl) Log-normal, µ = 62, σ = 2,7 
Var. Inversiones (%) Triangular, mín. = -10, más probable = 0, máx. = 40 
Var. costos de levantamiento (%) Triangular, mín. = -10, más probable = 0%, máx. = 30 
Costo del pozo exploratorio 
(kusd) 
Triangular, mín. = 8.000, más probable = 8.500, máx. = 
9.000 
Resultado del pozo (1 productivo 
/ 0 seco) 
p(productivo) = 40%, p(seco) = 60% 
Reservas Recuperables (kbls) Log-normal, P10 = 5.000, P90 = 20.000 
Prod. Inicial de petróleo – pozo 
tipo (bppd) 
Log-normal, µ = 1.500, σ = 100 
Costo de pozos de desarrollo 
(kusd) 
Triangular, mín. = 2.300, más probable = 2.500, máx. = 
2.800 
Tabla 6.3. Variables de entrada y distribuciones – modelo estocástico 
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En el caso de las reservas recuperables la distribución log-normal se 
ingresó con los parámetros P10 y P90. Estos valores significan que existe una 
probabilidad del 10% de que las reservas recuperables sean menores o iguales 
a 5 millones de barriles y que existe una probabilidad del 90% de que sean 
menores o iguales a 20 millones de barriles (10% de probabilidad de que sean 
mayores a este valor). Esta manera de definir la distribución es equivalente a 
utilizar la media (µ = 11.575) y la desviación estándar (σ = 6.748). 
Puesto que las reservas recuperables y la productividad inicial del pozo 
tipo no son constantes por las distribuciones de probabilidad, se modificó el 
modelo para calcular el número de pozos necesarios de acuerdo a los valores 
aleatorios que tomen estas variables. Esto se consigue dividiendo las reservas 
recuperables del campo para las reservas recuperables del pozo tipo. En forma 
similar, el costo de las inversiones en instalaciones de superficie varía en 
función del número de pozos de desarrollo puesto que existe un componente 
fijo y uno variable. 
Como pronósticos para la simulación se escogieron el VAN del proyecto 
incremental y el VAN de las inversiones, ambos descontados a la tasa del 15%.  
El control de precisión se configuró para la media del VAN del proyecto 
incremental con una precisión de 5% y con un nivel de confianza del 95%. Si 
no se cumple esta condición, el límite del número de ensayos es 100.000. 
A continuación se muestran los resultados de la simulación: 
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Figuras 6.2 – 6.4. VAE, Estadísticas y VE de las inversiones 
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El nivel de precisión requerido se alcanzó luego de 98.000 ensayos. Se 
puede observar lo siguiente: 
9 El VAE del proyecto es negativo (US$ -950 mil) a diferencia del 
resultado obtenido con el modelo determinístico. De acuerdo con 
el criterio de aceptación desarrollado, el proyecto debe 
descartarse salvo que existan otras razones para llevarlo a cabo. 
9 El coeficiente de variabilidad es -7,97 lo cual es coherente con el 
riesgo asociado a un proyecto exploratorio. 
9 El rango de resultados que se pueden obtener llevando a cabo el 
proyecto varía entre US$ -19,9 millones y US$ 54,2 millones.  
9 La probabilidad de obtener pérdidas con el proyecto es igual a 
70,89% 
Se efectuó adicionalmente la simulación para calcular el costo de 
oportunidad de la opción de invertir y se obtuvo VEF0 = US$ -1.109 miles. Se 
observa lo siguiente: 
9 Puesto que este valor es negativo se debe descartar el proyecto, 
resultado que es similar al obtenido utilizando el criterio de 
aceptación del VAE. 
9 Este costo de oportunidad es menor que el VAE del proyecto 
(US$ -1.109 miles < US$ -950 mil), con lo cual si existe la 
voluntad de llevar a cabo el proyecto es preferible invertir ahora 
antes que retrasarlo al año siguiente. 
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6.2. Ejemplo 2 
6.2.1. Antecedentes 
Dentro del plan de perforación del bloque para el año 2007 se prevé 
perforar cuatro pozos de desarrollo y se han identificado dos campos en los 
cuales se podría llevar a cabo este proyecto. 
Luego del estudio de Ingeniería de Reservorios, se ha determinado que 
en el campo A es posible perforar los cuatro pozos al yacimiento M1. Sin 
embargo, en este campo solamente se podría perforar un pozo horizontal y los 
restantes serían desviados para evitar interferir en el drenado de los otros 
pozos en producción. 
En el campo B se ha determinado que es factible perforar cuatro pozos 
horizontales pero al yacimiento U, ya que el yacimiento M1 de este campo está 
adecuadamente desarrollado con los pozos existentes. 
En ambos campos existen las instalaciones de superficie necesarias 
para recolectar y transportar la producción hasta la planta de separación, 
requiriéndose únicamente la instalación de líneas de flujo, instrumentación y 
arrancadores eléctricos para las bombas electro-sumergibles  
La producción inicial esperada de los pozos en el campo A es 2.500 
bppd con 10.000 bfpd para el pozo horizontal y 1.200 bppd con 8.000 bfpd para 
los restantes.  Con esta información y luego de realizar la simulación del 
yacimiento se ha obtenido el siguiente perfil de producción para este campo: 
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Figura 6.5. Perfil de producción del Campo A 
 
En el caso del Campo B, la producción inicial de los pozos es 1.200 
bppd con 4.000 bfpd para cada uno de ellos. La simulación del yacimiento 
muestra el siguiente perfil de producción: 
 
 
Figura 6.6. Perfil de producción del Campo B 
 
Como se puede observar en las figuras 6.5 y 6.6, la producción inicial de 
los pozos del Campo A es mayor al inicio que la de los pozos del Campo B 
pero declina a un ritmo mayor. Adicionalmente la cantidad de agua producida 
en el Campo A es mucho mayor que la del Campo B. Si se decide perforar en 
el primero será necesario instalar bombas de inyección de agua de media y alta 
presión lo que representa una inversión adicional de US$ 800 mil. Si se decide 
por el Campo B se requiere instalar únicamente una bomba de alta presión 
cuyo costo es US$ 250 mil. 
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La campaña de perforación se iniciaría en enero de 2007 y se tiene 
previsto poner en producción cada pozo luego de ser completado. El tiempo 
requerido para perforar y completar cada pozo es aproximadamente un mes 
con lo cual el último pozo entraría a producir en mayo de 2007. 
Los costos de los pozos para el Campo A incluyendo la completación 
son US$ 3 millones para el horizontal y US$ 2,5 millones para los desviados. 
Para el Campo B el costo de los pozos horizontales es US$ 3,1 millones.  
El monto total de las inversiones en el Campo A asciende a US$ 11,8 
millones y en el campo B a US$ 13,1 millones, los cuales están expresados en 
valores corrientes al 2006. En ambos casos las inversiones en instalaciones de 
superficie se realizarían en 2006 y las de perforación en 2007. 
Los parámetros globales para la evaluación se muestran a continuación: 
Parámetro Valor 
Precio WTI US$62/bbl, 2006+ 
Escalamiento de inversiones 4% 
Escalamiento de costos de levantamiento 3% 
Inflación EEUU 2,5%, 2007+ 
Variación inversiones 0% 
Variación costos de levantamiento 0% 
Reservas probadas – caso base @ 31/12/05 95.000 kbls 
Saldo de inversiones por amortizar @ 31/12/05 750.000 kusd 
Tabla 6.4. Parámetros globales del modelo 
 
Puesto que el presupuesto aprobado para este proyecto tiene un límite 
de US$ 14 millones, las opciones de perforar en el Campo A o en el B son 
excluyentes.  
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6.2.2. Resultados con el modelo determinístico 
Se creó un modelo de evaluación para cada caso y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
 
Figura 6.7. Resultado del modelo determinístico para la opción de perforar en el Campo A 
 
 
Figura 6.8. Resultado del modelo determinístico para la opción de perforar en el Campo B 
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El VAN de la opción de perforar en el Campo A es US$ 25,13 millones y 
en el caso del Campo B es US$ 24,96 millones. Por este motivo se escogería 
la primera opción para la campaña de perforación. 
 
6.2.3. Resultados con el modelo estocástico 
Para realizar la simulación se ingresaron las distribuciones de 
probabilidad en las entradas de cada modelo como se muestra a continuación: 
 
Variable de entrada Distribución 
Precio WTI (usd/bbl) Log-normal, µ = 62, σ = 2,7 
Var. Inversiones (%) Triangular, mín. = -10, más probable = 0, máx. = 30 
Var. costos de levantamiento (%) Triangular, mín. = -5, más probable = 0%, máx. = 20 
Producción Inicial de petróleo – 
pozo horizontal M1 (bppd) 
Log-normal, µ = 2.500, σ = 100 
Producción Inicial de petróleo – 
pozo desviado M1 (bppd) 
Log-normal, µ = 1.200, σ = 100 
Costo pozo horizontal M1  (kusd) 
Triangular, mín. = 2.900, más probable = 3.000, máx. = 
3.300 
Costo pozo desviado M1  (kusd) 
Triangular, mín. = 2.300, más probable = 2.500, máx. = 
2.800 
Tabla 6.5. Variables de entrada y distribuciones – modelo determinístico, opción Campo A 
 
Variable de entrada Distribución 
Precio WTI (usd/bbl) Log-normal, µ = 62, σ = 2,7 
Var. Inversiones (%) Triangular, mín. = -10, más probable = 0, máx. = 30 
Var. costos de levantamiento (%) Triangular, mín. = -5, más probable = 0%, máx. = 20 
Producción Inicial de petróleo – 
pozo horizontal U (bppd) 
Log-normal, µ = 1.200, σ = 200 
Costo pozo horizontal U  (kusd) 
Triangular, mín. = 2.900, más probable = 3.100, máx. = 
3.300 
Tabla 6.6. Variables de entrada y distribuciones – modelo determinístico, opción Campo B 
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Los parámetros de las distribuciones de entrada para la productividad 
inicial de petróleo y los costos de los diferentes tipos de pozos se han obtenido 
de la información histórica existente. 
Para la simulación se escogieron como pronósticos el VAN @ 15% del 
proyecto incremental, el VAN @15% de las inversiones y las reservas 
producidas (Np).  
El control de precisión se configuró para la media del VAN del proyecto 
incremental con una precisión de 1% y con un nivel de confianza del 99%. Si 
no se cumple esta condición, el límite del número de ensayos es 100.000. 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
  
  
Figuras 6.9 - 6.12. VAE, Estadísticas, VE Inversiones y VE Reservas – Opción Campo A 
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Figuras 6.13 - 6.16. VAE, Estadísticas, VE Inversiones y VE Reservas – Opción Campo B 
Se observa lo siguiente: 
9 El VAE de la opción de perforar en el Campo B (US$ 24,20 
millones) es ligeramente mayor que el VAE de la opción de 
perforar en el Campo A (US$ 24,19 millones).  
9 Utilizando los VE de las inversiones el rDROI para el caso del 
Campo A es 2,23 y para el caso del Campo B  es 2,04. 
9 Tomando los valores de la desviación estándar, el coeficiente de 
variabilidad para la opción del Campo A es 0,06 y el de la opción 
del Campo B es 0,13.  
Las dos opciones de inversión son factibles puesto que los VAE son 
positivos. Sin embargo, ya que estos valores son prácticamente iguales se 
escoge la opción de perforar en el Campo A puesto que la rentabilidad es 
mayor y el riesgo asociado con esta opción es significativamente menor. 
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Adicionalmente se calculó el costo de oportunidad de la opción de 
invertir para el caso del Campo A y se obtuvo VEF0 = US$ 21,82 millones. 
Puesto que este valor es menor que el VAE anteriormente calculado es 
preferible invertir en el proyecto ahora antes que retrasar su ejecución. 
120 
7. CONCLUSIONES 
A continuación se presentan las conclusiones alcanzadas con este 
trabajo: 
El Análisis de Decisiones considera los elementos de riesgo e 
incertidumbre de una forma cuantitativa y provee un medio para incorporar en 
forma lógica y consistente la dimensión del riesgo en una estrategia de decisión 
bajo condiciones de incertidumbre. La pieza fundamental del Análisis de 
Decisiones es el concepto de Valor Esperado, que es un método para combinar 
los estimados de rentabilidad con los estimados cuantitativos de riesgo a fin de 
obtener un criterio de decisión ajustado por riesgo. 
Cualquier decisión sin importar cuan compleja puede analizarse con un 
árbol de decisión, sin embargo éstos son especialmente útiles cuando se 
quiere escoger la mejor alternativa a seguir entre varios cursos de acción 
posibles. 
En los casos en los cuales las variables de entrada se representan con 
distribuciones de probabilidad continuas el análisis utilizando árboles de 
decisión requiere que dichas distribuciones se conviertan en aproximaciones 
discretas. Cuando este proceso no es fácil de realizar es preferible utilizar una 
técnica de simulación. 
La base de la simulación es el proceso de muestreo aleatorio. Se 
generan muchos escenarios posibles para el proyecto y luego se analizan las 
distribuciones de los resultados de los ensayos. Cuando estos ensayos se 
realizan en número suficiente se preservan las características de las 
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distribuciones de probabilidad originales y se aproxima la distribución de la 
solución. 
Existen diversas distribuciones de probabilidad que pueden utilizarse 
para modelar las variables de entrada de un proyecto de inversión petrolero 
siendo las más utilizadas la distribución log-normal, normal y triangular. 
Si no existe una distribución estándar para modelar una variable siempre 
es posible crear una distribución a la medida o utilizar una distribución uniforme 
que permite al menos limitar el rango de los valores posibles que puede tomar 
dicha variable. 
Crystal Ball es una excelente herramienta para desarrollar el modelo 
determinístico puesto que utiliza como base el modelo determinístico 
desarrollado en Excel. Se evita por tanto desarrollar un sistema nuevo y se 
aprovecha la facilidad de uso de esta hoja de cálculo ampliamente utilizada.  
La generación de números aleatorios es una parte importante del 
proceso de simulación. Para que este funcione adecuadamente debe 
garantizarse que no existe un patrón establecido en la secuencia de números 
generados. Igualmente importante es el hecho que no debe utilizarse el mismo 
número aleatorio para muestrear todas las distribuciones de probabilidad a fin 
de evitar valores fijos en todas las variables.  
El control de precisión es una regla efectiva para limitar el número de 
ensayos realizados en el proceso de simulación. Al utilizarla se garantiza que 
los resultados convergen hacia el valor real de la variable de salida que se está 
analizando utilizando el número adecuado de ensayos en el proceso de 
simulación. 
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Desde el punto de vista del Análisis de Decisiones, el VAE de un 
proyecto es toda la información necesaria para determinar si éste es viable o 
no. El criterio de aceptación establece que un proyecto puede llevarse a cabo si 
su VAE es positivo.  
Si se selecciona la alternativa que tiene el mayor VAE entre un conjunto 
de alternativas mutuamente excluyentes, el valor monetario esperado de todo 
el portafolio de decisiones será mayor que aquel que se obtendría 
seleccionando una estrategia alternativa  
Si existen limitaciones del capital para invertir, el rDROI permite listar los 
proyectos de inversión en función de su rentabilidad. El proceso consiste 
entonces en aceptar los proyectos más rentables hasta agotar el capital 
disponible. 
Puesto que toda administración tiene un doble objetivo que consiste en 
maximizar el beneficio económico y reducir la exposición a las pérdidas, el 
coeficiente de variabilidad es un excelente indicador que mide el riesgo del 
proyecto evaluado. Combinando en un gráfico este indicador con el VAE se 
puede delimitar un área de aceptación/rechazo para los proyectos evaluados, 
misma que es particular para cada empresa y que depende de su nivel de 
aceptación al riesgo. 
El enfoque de la opción de invertir permite calcular el costo de 
oportunidad de efectuar el proyecto y justificar si es conveniente invertir en el 
mismo dadas las condiciones actuales del entorno o esperar hasta que estas 
cambien. 
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El análisis tradicional de invertir en un proyecto si el VAN es positivo 
debe reformularse para incluir dentro de las inversiones el costo de oportunidad 
del mismo. Si los ingresos exceden a este costo total de inversión entonces es 
conveniente llevar a cabo el proyecto, caso contrario es preferible esperar y 
analizar si las condiciones cambian para llevarlo a cabo o desecharlo 
definitivamente. 
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9. ANEXOS 
9.1. Anexo 1: Diagrama de flujo del modelo determinístico. 
 
